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4 audios y 7 videos del levantamiento (31 de agosto y 3 de septiembre de 2026, 106 minutos

transcritos), 10 documentos entregados por Agroinplast, el catadlogo comercial (191 referencias) y la
investigacion sobre Profit Plus y el marco fiscal. Todo lo que aqui se afirma tiene origen en una de
esas fuentes; lo que es hipotesis nuestra esta marcado como tal.

COMO LEER ESTE DOCUMENTO

separado (seccién 5.3).

Mapa del documento

1 Resumen ejecutivo

Las secciones 1 a 3 describen lo que hay. Las secciones 4 a 6 describen lo que se propone construir. La
seccién 7 dice cuando. El compromiso de esta propuesta es el trimestre: Fase 0 y Fase 1, en produccién
antes de fin de afo. Lo demas esta descrito como fases extras, de enero en adelante, cotizables por

2  Situacién actual

El encargo, el diagnostico en seis frases, lo que se propone
y lo que se compromete este trimestre.

Ubicacion de la planta

Dénde esta, como esta distribuida segun el cliente y qué
implica esa geografia para el sistema.

Alcance del proyecto
Qué entray qué no en la Fase O y la Fase 1, y qué queda

Cémo se lleva hoy la planta, el almacén, el ensamblaje
externo, la venta y el cobro. Con evidencias.

Solucién propuesta
Principios, arquitectura, médulos, roles, datos y las
pantallas de cada modulo.

Resolver produccion
El modelo de movimientos, recetas, corridas, ensamblaje y

como extras desde enero.

7 Roadmap

reposicion, con ejemplos numéricos.

Calendario semana a semana, hitos, entregas del cliente,

esfuerzo y criterios de éxito.

Agroinplast en cifras

9

almacenes con saldo real, hoy repartidos
entre Profit y el papel

~10

preparadores externos con material en su
casa, hasta 12 dias
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191

referencias del catadlogo comercial, que
salen al sitio con existencias

7.850

piezas estaban en la calle el dia del
levantamiento, en formatos de papel

confidencial

4

areas productivas: extrusion PE, extrusion
PVC, inyeccién PVC e inyeccion PP

23

vendedores en seis zonas del pais, hoy con
el pedido por foto
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ﬂ Resumen ejecutivo

EN ESTA SECCION

1.1 El encargo 1.4 Alcance: el trimestre y lo que sigue
1.2 Diagnstico en seis frases 1.5 Resultados esperados
1.3 Lo que se propone 1.6 Decisiones que necesitamos de Agroinplast

1.7 Riesgos principales

1.1 El encargo

Agroinplast fabrica tuberia de PEAD, tuberia de PVC, manguera de riego y conexiones de tapa roscada en su
planta de La Grita, y las vende al mayor a través de 23 vendedores en seis zonas del pais. Lleva la administracién
en Profit Plus desde 2020. Nos pidié levantar como funciona hoy la planta, el almacén, la venta y el cobro, y
disefar un sistema propio que sustituya el uso operativo de Profit y ponga dentro del sistema lo que hoy vive
fuera de él.

Se hicieron dos reuniones en planta (produccién el 31 de agosto; ventas y cobranza el 3 de septiembre), un
recorrido grabado, y se recibieron diez documentos internos: el mapa de procesos oficial, el documento de
procesos, los maestros de materia prima y partes en proceso, la lista de materiales de inyeccion y los costos de
insumos.

1.2 Diagnostico en seis frases

1. Tienen sistema; lo que no tienen es el proceso dentro del sistema. Profit lleva lo administrativo. La
manufactura, el ensamblaje externo y el pedido del vendedor viven en papel, en un Excel personal y en
WhatsApp.

2. El médulo de producciéon de Profit fue descontinuado por el fabricante. Lo que queda es "generar
compuestos”: un nivel, en unidades, sin kilos, sin desperdicio. Por eso existe el Excel paralelo de la ingeniera de
planta, que ella describe como "mi compromiso de tiempo" diario.

3. El material mas importante no existe en ningtn sistema. Lo que estd en la calle con los ~10 preparadores
externos —partes que salen en sacos y vuelven armadas— se controla en un formato de papel. Al momento
del levantamiento habia unas 7.850 piezas afuera, con retornos que llegan a tardar 12 dias.

4. Dos personas miden lo mismo en dos unidades. El porton pesa kilos, la oficina cuenta unidades, Profit solo
acepta unidades, y alguien concilia a mano. La regla de tolerancia ya existe en la cabeza de la ingeniera; falta
codificarla.

5. Los datos actuales no cuadran. De 169 articulos de partes en proceso, 39 no cierran con su propio reporte y
13 tienen saldo negativo. Hay que decidir qué se hace con eso antes de migrar.

6. En ventas, el dolor nimero uno es el pedido en foto. Letra, tachones, pedidos repetidos, y “shay producto?”
preguntado por teléfono a produccion. Del pedido al camién pasan 10 a 15 dias; el crédito arranca con la firma
del cliente, no con la factura; y las comisiones viven en un Excel con mas excepciones que regla.

1.3 Lo que se propone

Un sistema propio, sobre una sola base de datos, con tres caras: aplicacion de escritorio en la oficina (ingenieria,
almacén, recepcion), aplicacién maévil en el piso (porton y almacén) y un catalogo web publico conectado a ese
mismo inventario, por donde entran solicitudes de compra.
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Lo que se compromete en este trimestre —|o que se construye y queda en produccion antes de fin de afo— es
la Fase 0 (arranque y datos) y la Fase 1 (produccién, inventario y catdlogo web): nueve almacenes con saldo real,
corridas por area, recetas multinivel, ensamblaje externo con conciliacién automatica, alertas de reposicion,
tablero, y el catalogo en linea con existencias en vivo y su embudo de solicitudes. Con eso la planta deja de
llevarse en papel y la empresa estrena un canal propio de captacidon, medible desde el primer mes.

Lo que queda como fases extras, de enero en adelante y cotizable por separado: pedido mévil del vendedor,
notas de entrega, viajes con tracking por viaje y app del chofer, cobranza, comisiones y portal de clientes. Se
disefian desde ahora —el modelo de datos ya los contempla— para que entren después sin rehacer nada, pero no
forman parte del compromiso del trimestre.

La factura fiscal se queda en Profit 2K12, que es el sistema homologado ante el SENIAT. El sistema nuevo no
emite documentos fiscales y por lo tanto no necesita homologacion; exporta lo que se factura para que se
transcriba —o se importe— en el 2K12 como hoy.

1.4 Alcance: el trimestre y lo que sigue

FECHAS (ARRANQUE
BLOQUE QUE CUBRE DURACION SUPUESTO: 21 DE

SEPTIEMBRE DE 2026)

0 - Arranque Datos maestros, pesos y tolerancias, saldos iniciales, 2 semanas 21 sep — 2 oct 2026
servidor y equipos

1 - Produccion, Nueve almacenes, corridas por area, recetas, materia prima, 11 semanas 5 oct— 18 dic 2026
inventario y catalogo ensamblaje externo con conciliacidn, alertas de reposicion,
web tablero, y catalogo en linea con existencias en vivo y

embudo de solicitudes

Acompaiiamiento y Operacion asistida sobre datos reales, ajustes, cierre de mes 3 meses ene —mar 2027

pruebas acompahado

Extras (cotizables aparte) E1 pedido movil y notas - E2 viajes, chofer y tracking por 4 semanas desde ene 2027
viaje - E3 cobranza y comisiones - E4 portal de clientes cada uno

Lo que se firma ahora es el trimestre. Al 18 de diciembre de 2026 la produccién y el inventario estan dentro
del sistema y el catalogo web esta en linea con existencias reales, recibiendo solicitudes. Los tres meses siguientes
son de acompafiamiento sobre esa base, y los extras se contratan cuando la empresa quiera, ya sobre un sistema
que funciona. Detalle en la seccién 5 y calendario en la seccién 7.

1.5 Resultados esperados

HOY CON EL SISTEMA COMO SE MIDE
La ingeniera transcribe papel — Captura una vez, en la corrida; el libro se Horas/semana de transcripcion: de ~10 a 0
Excel — Profit todos los dias arma solo

Lo que estd en la calle solo se sabe Saldo por preparador en pantalla, con dias  Piezas en TERCEROS visibles al instante
sumando formatos afuera

Conciliacion kg < unidades a Automatica al recibir, con la tolerancia del ~ Tiempo de conciliacion: de dias a minutos;
mano, una semana después articulo descuadres detectados en el portdn

Sin materia prima tres veces en Alerta cuando la cobertura baja de 45 dias  Quiebres de materia prima: 0

2025

El catalogo vive en un PDF y en la Catélogo en linea con las 191 referenciasy  Visitas y referencias consultadas por mes
cabeza de los vendedores disponibilidad en vivo

Quien quiere comprar tiene que dar  Solicitud de compra desde el sitio, Solicitudes por mes y tiempo hasta la primera
con un vendedor asignada sola al vendedor de la zona respuesta
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10)% CON EL SISTEMA COMO SE MIDE

Nadie sabe cuanta venta se pierde Embudo con etapas, responsable y motivo  Tasa de conversién de solicitud a pedido
antes de empezar de pérdida

Se compra a ciegas lo que el Lo més consultado sin existencia alimenta Referencias buscadas y no disponibles, por
mercado pide la reposicién mes

Las cuatro ultimas filas son el retorno medible del trimestre: un canal propio de captacién conectado al
inventario real, con nimeros desde el primer mes. Lo de pedido movil, tracking de viajes, cobranza y comisiones
se mide igual, pero en los extras (seccion 5.3).

1.6 Decisiones que necesitamos de Agroinplast

1. Saldos iniciales: corregir los 13 articulos en negativo con un inventario fisico antes de arrancar, o cargarlos
como estan y ajustar después.

2. Tolerancia de conciliacion: confirmar si equivale al peso de una pieza (nuestra lectura) o es una cifra fija por
familia.

3. El compuesto de PVC: si se lleva como articulo con existencia propia o se consume directo en la corrida de
tuberia.

4. Profit 2K12: confirmar que su homologacion sigue vigente, porque ahi se queda lo fiscal.
5. Catalogo web: qué referencias se publican, cuéles llevan precio a la vista y bajo qué dominio sale el sitio.
6. Denario Prime: si se descarta, se compara o se integra, cuando se contrate el extra E1.

1.7 Riesgos principales

RIESGO EFECTO MITIGACION

Dependencia de una sola persona Cuello de botella en Sesiones cortas y frecuentes (2 x 90 min/semana); el sistema
(la ingeniera) para el conocimiento levantamiento y pruebas  documenta las reglas a medida que se cargan

del proceso

Datos sucios al arrancar (negativos,  El sistema nuevo hereda Inventario fisico de partes en proceso en la Fase 0; ajustes con
descuadres) el problema motivo obligatorio

Adopciodn en el portén, en lacalley  Se sigue usando papel Pilotos con las personas reales, pantallas de una sola accion,
por los choferes en paralelo modo sin conexién, papel como respaldo solo durante el piloto
Un intento anterior con Excel y Escepticismo interno Entregas quincenales con datos reales desde la semana 4

macros no se termind

Calendario comprimido para cerrar  La Fase 1 llega justa al Los datos de arranque son la ruta critica: si no estan el 25 de

en diciembre corte del 18 de septiembre se recorta alcance del Ultimo sprint (el catalogo sale
diciembre sin precios publicos) antes que mover la fecha

El catdlogo web muestra La competencia ve qué Se publica seméforo (disponible / poco / sobre pedido), nunca

disponibilidad hay y qué falta cantidades; los precios se muestran solo a quien deja sus datos

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION

e Tienen sistema; lo que no tienen es el proceso dentro del sistema.

e El compromiso de este trimestre es Fase 0 + Fase 1: planta, inventario y catdlogo en linea, en produccion el 18 de
diciembre.

e Lo que ocurre en la calle —pedido movil, tracking, cobranza y comisiones— queda como extras, desde enero y
cotizables aparte.
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2 Documentacion de la situacion actual (as-is)

EN ESTA SECCION

2.1 La empresa 2.5 El ciclo de ensamblaje externo hoy
2.2 Personas y roles 2.6 Los datos actuales

2.3 Sistemas y registros actuales — qué vive dénde 2.7 Ventas y cobranza hoy

2.4 Produccién hoy 2.8 Dolores, priorizados

2.9 Lo que ya existe y se reutiliza

2.1 La empresa

DATO VALOR

Razén social Agro Industrias Plasticas, C.A. — marca comercial AIP / Agroinplast; marca BetaPlast para la linea PVC
Ubicaciéon Troncal 7, Sector Llano del Cura, La Grita, Tachira (ver seccion 3)
Qué fabrica Manguera de riego PEAD en rollos de 50 y 100 m; tuberia de 12 m; tuberia PVC sanitaria, eléctrica y de

aguas blancas de 3 y 6 m; conexiones de tapa roscada en PP; abrazaderas; aspersores; conexiones
sanitarias de PVC

Catélogo comercial 191 referencias - 21 productos - 16 categorias - PEAD 38 - PP 126 - PVC 27 (lista de precios REV.02,

septiembre 2025)
También Producto que no fabrica (almacén PC, "compra de productos para la comercializaciéon" en el mapa de
comercializa procesos). Pendiente saber cuales
Fuerza de ventas 23 vendedores, en aumento, mas ventas de oficina (codigo 000 en Profit). Zonas: Mérida, Barinas, Llano,

San Cristébal, Oriente, Maracaibo

Sistema Profit Plus desde 2020 (base AIP_2020 ); edicién Profesional o superior (usa sucursales)
administrativo

Sistema de gestion Mapa de procesos REV.02 del 17/05/2013, vigente como marco
de calidad

2.2 Personas y roles

QUIEN (SEGUN LAS

RoL GRABACIONES)

QUE HACE HOY

Ingenieria de Lourdes Planifica produccién, compras de materia prima, inventario; lleva el Excel
produccion paralelo y disefi¢ los formatos de papel. Es quien concentra el
conocimiento del proceso

Registro de ensamblaje  Rosita Lleva en papel las salidas y retornos de piezas de los preparadores; cuenta
unidades al recibir

Portén / balanza Encargado de recepcion Pesa lo que vuelve de la calle y calcula unidades por peso promedio
fisica

Recepcién de pedidos Yosemari (nombre dudoso  Recibe las fotos de pedidos, las imprime y transcribe; emite notas; ventas

y facturacion en la transcripcion) de oficina

Administracion y Persona que lleva desde Arma el Excel de comisiones, gestiona la facturacion fiscal en el 2K12

cobranza febrero de 2026

Datos de Profit Maria Conoce SQL y la base de Profit; Unico acceso técnico a datos que Profit no
exporta
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QUIEN (SEGUN LAS

GRABACIONES)

2. Documentacién de la situacién actual (as-is)

QUE HACE HOY

Preparadores externos

Vendedores

Chofer / camion

Intento anterior

~10 personas en casas de
la zona

23, por zonas

No identificado

Mariano

Arman conexiones con las partes que se les despachan

Levantan el pedido, mandan foto por WhatsApp, cobran y mandan
comprobante

Sale con la carga consolidada por ruta y vuelve con las copias firmadas

Lider6 un proyecto de ~3 meses con Excel y macros que no se termind

2.3 Sistemas y registros actuales — qué vive donde

REGISTRO

Inventario administrativo,
compras, notas, clientes,
vendedores

Factura fiscal

Produccion de manguera
y consumo de materia
prima

Produccion de extrusion
PVC

Planificacion de inyeccidn

Ensamblaje externo

Pedidos

Cobranza

Comisiones

Comunicacion con planta

DONDE VIVE
Profit 2K8 (no
homologado)
Profit 2K12

(homologado)

Excel de la ingeniera

Formato de papel
“Control de produccién
extrusiéon PVC"

Hoja de la ingeniera

Formato de papel

Foto por WhatsApp

Grupos de WhatsApp (uno
por vendedor) + talonario

de papel

Excel de administracion

Cartelera fisica, llamadas,
radios

QUIEN LO LLENA QUE CONTIENE

Oficina Los siete almacenes formales; "articulos
compuestos” a un nivel; 100 notas de entrega
por semana

Administracion 10 a 15 facturas por semana, transcritas a mano

desde la nota

Fecha, kilos producidos, rollos, diametro, peso
promedio, desperdicio, mezcla, consumo de
materia prima, recuperado, inventario de MP al
dia

Lourdes, a diario

Operadores por Cantidad de tubo, peso, kilos, lote, medida,

turno espesor, kilos a desperdicio; archivado en
carpeta "REGISTROS"
Lourdes Maquina, articulo, unidades, gramos por pieza,

horas, kilos estimados

Conexidn, peso neto, control de sacos, total de
kilos, total de conexiones, sobrantes

Rosita y el porton

Vendedores Papel escrito a mano, fotografiado

Vendedores Numero de nota, descuento, forma de pago,
monto, referencia, firma e identificacion del

cliente

Administracion,
mensual y semanal

Fecha de facturacién, de entrega y de pago; dias
entre entrega y pago; N° factura; N° cobro;
cliente; monto; monto cancelado; con o sin
descuento; banco; % de comisidon

Todos Qué producir por turno; fallas de maquina (a la

ingeniera la llaman de madrugada)

Tres fuentes de verdad que no se hablan entre si, y una persona que las cruza.
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2.4 Produccion hoy

Las cuatro areas productivas (documento de procesos)

. ALMACEN DE .
AREA MATERIA PRIMA LO QUE SALE DESTING COMO SE CAPTURA HOY
Extrusién de PEAD P80y P100, pigmento, fleje, Manguera de riego en rollos ~ Manguera Excel de la ingeniera:
polietileno ganchos de 50y 100 m; tuberia de 12 (sin cédigo kilos, rollos, mezcla
m en Profit) P80/P100, peso
promedio, desperdicio,
recuperado
Extrusion de Resina PVC + 11 insumos Tuberia sanitaria, eléctrica y PVC2 Formato de papel: tubos,
PVC (estabilizante, didxido de titanio, de aguas blancas, 3y 6 m peso, kilos, lote, medida,
ceras, modificadores, espesor, kilos a
plastificante...) - compuesto de desperdicio
PVC - tubo
Inyeccién de PVC en pellets Conexiones sanitarias: APTC Planificacion de inyeccion
PVC producto terminado + carga en Profit
directo
Inyeccion de PP 50/50 (homopolimero 01H41 Partes para ensamblar: APPC — Planificacion de inyeccion
polipropileno + copolimero 01C25), acetal tapas roscadas, cuerpos de calle + formato de ensamblaje
(Kocetal), acrilonitrilo, pigmento unioén, adaptador macho,

tee, codo, abrazadera con
salida y ciega

Los cuatro procesos generan material a reprocesar que vuelve como materia prima ( MPPEREC polietileno
recuperado, MPPREPP PP a reprocesar, MppvCREC PVC recuperado). El desperdicio es otra cosa: "material que no

cumple con las condiciones para ser reutilizado en la linea de produccion”. Hoy el recuperado solo existe en el
Excel.

Los almacenes

CODIGO  ALMACEN ESTADO HOY

AMPP Materia prima e insumos (37 articulos) En Profit

ATOR Tornillos y tuercas (lo Unico comprado para En Profit

ensamblar)

— Manguera Existe, sin codigo documentado

APPC Partes en proceso (169 articulos) En Profit

APTC Producto terminado conexiones En Profit

PVC2 Tuberia PVC En Profit

PC Producto comercializado En Profit; pendiente saber qué contiene
— Producto de segunda (campana rota, defectos) Existe fisicamente con conteo propio; no esta en la estructura

formal

— En poder de preparadores externos No existe en ningtin sistema. Vive en papel.
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ENTRA SE PRODUCE SE ARMA SE GUARDA SALE

Materia prima Extrusion Manguera
AMPP - 37 articulos PE y PVC sin cédigo en Profit

Tornillos Inyeccion Partes en proceso Terminado conexiones Ventas
—_— —
ATOR - lo comprado PVC y PP APPC - 169 articulos APTC descuenta
Tuberia PVC
salen piezas - pVC2
kg + und + sacos
vuelve armado
se pesa y se fuenta
En la calle defecto de fabrica
8 preparadores campana rota
no existe hoy ~despacho directo
sin pasar por almagén
Comercializado De segunda
PC - no lo fabrican sin almacén formal

“—» Cliente
El despacho directo esta en el mapa de procesos oficial de 2013.

No es una chapuza: es un camino previsto que el sistema debe registrar.

FIGURA - Mapa de almacenes y flujo del material

La lista de materiales real

PRODUCTO TERMINADO INYECCION.x1s trae la matriz para conexiones, abrazaderas y aspersores. Para el didmetro 50:

CUERPO TR50 AR50 AS50 OUR50
UR50 Unidén rapida CUR50 2 p 2
COD50 Codo rapido CCR50 2
TEER50 Tee rdapida TEES0 E}
TAPON50 Tapén rapido TAP50 1
AM50X2  Adaptador macho  CAM50X2 1
1

ARH50X1 Adaptador hembra CAH50X1

Cada producto lleva un cuerpo propio y, por cada salida, una tapa roscada TR, un anillo retenedor AR (acetal),
un anillo separador as (PP) y una goma our (acrilonitrilo). Union y codo: 2 salidas; tee: 3; tapon y adaptadores: 1.
Abrazaderas: cuerpo ABC + goma 0AB + 2,4 0 6 tornillos y tuercas segun didmetro. Aspersores: rosca de color +
TURBAL + TRIPBAL + HEXBAL + TAPBAL . Extrusion: "una manguera 50x90 necesita 34,7 kg de polietileno, mas
fleje y ganchos".

Faltan las recetas del compuesto de PVC (los 11 insumos estan costeados en $/kg pero no como férmula) y las de
extrusién de manguera y tuberia.

2.5 El ciclo de ensamblaje externo hoy

Es el proceso que vive completamente en papel y donde se pierde el control. El mapa de procesos de 2013 lo
reconoce como proceso subcontratado (";Ensamblaje externo? — si") y formaliza los pasos “Pesaje de piezas" y
“Conteo de conexiones": el doble control no es una costumbre, es un requisito de su propio sistema de calidad.

1. Sale material a la calle. Sacos de partes mas componentes: "el saco de abrazadera, el saco de esta, el saco de
goma, los tornillos por aparte”. Se anota en el formato: conexidn, peso neto, control de sacos, total de kilos,
total de conexiones. Referencia: 5 sacos = 1.000 piezas.

2. Se arma en casa del preparador. Unos 10 preparadores. Al momento del levantamiento habia unas 7.850
piezas afuera; el retorno promedio ronda los 6 dias y el maximo registrado 12.
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3. Vuelve armado y se verifica dos veces. El porton pesa y estima unidades ("llegaron 100 kilos, son 300
unidades"); la oficina cuenta. Uno registra kilos, la otra unidades.

4. Se concilian los dos registros a mano, para que "lo que él maneja" cuadre con "lo que yo manejo", porque
Profit solo acepta unidades.

5. Se anotan los sobrantes cuando el armado quedd incompleto: "armoé 200 porque le faltaron gomas".

6. Excepcion real: en emergencias de pedido el vendedor busca lo que el preparador tenga armado y sale
directo al cliente sin pasar por el almacén. El mapa de procesos contempla el "despacho directo" como camino
formal.

Caso narrado en la grabacion: salieron 400 unidades (140 kg); entraron 350 unidades (113 kg). Quedan 50
unidades y 27 kg en la calle, que hoy solo se ven en una hoja archivada.

La regla de tolerancia, en palabras de la ingeniera: "una pieza pesa 50 o 60 gramos, entonces una variabilidad

de mas de 60 gramos no puede existir... ellos vuelven y cuentan”; "nunca tenemos diferencia de mas de 200
gramos en piezas grandes". Es un algoritmo, no un criterio.

PORTON

Pesa en balanza
CONCILIACION
FUERA DE PLANTA 113 kg
DENTRO DE PLANTA peso + peso de una pieza
. papel Se arma en casa 113 kg + 168 g = 673 und
Despacho de piezas e —
~10 preparadores
5 sacos = 1.000 piezas promedio 5,8 dias contadas - esperadas
mdx. registrado: 12 dias -
OFICINA =77 piezas
Cuenta unidades
750 und l
SALDO vuelve a contar RECONTAR
salieron 400 - volvieron 350 diferencia > peso de 1 pieza
quedan 50 und Y
CUADRA
entra a producto terminado
sobrantes: lo que volvié sin usar

“armé 200 porque le faltaron gomas”

FIGURA - El ciclo de ensamblaje externo y la conciliacion

2.6 Los datos actuales

Reporte de movimientos de partes en proceso (Profit, 169 articulos), revisado linea por linea:

Articulos con datos 169
Cuadran con la férmula del propio reporte 130
No cuadran 39
Saldo final negativo 13

Ejemplos: Ar2e inicial 37.500, salidas 73.479, final 36.891 (deberia —35.979); As2e arranca en -1.059; INSTUE%
-3.200 tuercas; TEE25 —285 cuerpos; Mppe1H41 —67 kg. Nuestra hipotesis: las entradas por produccién y por
retorno de ensamblaje se registran como "generacion de compuestos" y ese movimiento no aparece en la
columna de entradas; los descuadres serian del reporte, no de la base. Los saldos negativos si son un problema de
datos: un saldo fisico negativo es imposible. La decision de como limpiarlos es de Agroinplast (ver 1.6).
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Otros datos que ya existen y sirven: maestro de 37 materias primas e insumos con proceso al que pertenecen;
maestro de 169 partes en proceso con unidad y saldos; costos de los 11 insumos del compuesto de PVC; catalogo
de 191 referencias con SKU, material, didmetro, presion, precio y unidad de empaque (cajas de 25/50/100/200).
Ojo: hay dos listas de precios con diferencias grandes (rollo @20 90 PSI: 33 $ en una, 58 $ en la otra); hay que fijar
cual rige.

2.7 Ventas y cobranza hoy

El circuito

PASO  QUE PASA
1 El vendedor manda una foto de un pedido escrito a mano por WhatsApp
2 Recepcion imprime la foto y la transcribe; pregunta a produccién si hay disponibilidad
3 Almacén consolida pedidos por ruta y espera carga completa; se asigna camion
4 Al montar en el camién se emite la nota de entrega en 3 ejemplares (dos van con el
chofer, uno queda)
5 El cliente recibe y firma una copia, que vuelve con el camion: es la prueba de entrega
6 El crédito arranca el dia de la recepcion, no el de la factura (se factura el 30, recibe
el 31: el 31 es el dia uno)
7 Faltantes y sobrantes son "la novedad": se modifica la nota, se pasa al cliente y se
chequea inventario antes de emitir la nota de crédito
8 Cobranza por el grupo de WhatsApp del vendedor; comprobante en foto + talonario
a mano
9 10 a 15 de cada 100 notas se transcriben a mano al Profit 2K12 para emitir factura
fiscal
IDA - DEL VENDEDOR AL CAMION
Vendedor Recepcion ¢Hay producto? Almacén
manda una FOTO del P imprime la foto y P se pregunta a P consolida pedidos
pedido por WhatsApp la transcribe produccién por ruta
aqui estd el dolor #1: letra, tachones, pedidos repetidos espera hasta que el camién salga completo
VUELTA DEL CLIENTE A LA EMPRESA
¢Faltoé algo? Cobranza Dia 1 de crédito Copia firmada
<= 30 dgias - -+ -

se abre una novedad
ver Fig. 9

por WhatsApp cuenta desde la firma,

ver Fig. 7 no desde la factura

FIGURA -

De que entra el pedido a que sale el camion pasan entre 10 y 15 dias.

Salvo urgencia puntual. El tiempo no estd en producir: estid en esperar carga completa y en la transcripcién de la foto.

Del pedido al despacho

Comisiones

vuelve con el camién

es la prueba de entrega

DATO

Grupo de recepcion de pedidos
por zona

Por teléfono, cada vez

10 a 15 dias del pedido al
despacho, salvo urgencia

Profit 2K8

Copia fisica

Regla de negocio

30 dias de crédito estandar

Semanal

Camion + NOTA
se factura al montar

3 copias impresas

Cliente recibe
firma una copia
como “recibido”

Se comisiona sobre lo cobrado, no sobre lo vendido. Base 6 % lineal, con tres excepciones vigentes:

CASO

Estandar 6 %

Aion Media Developers x Agro Industrias Plasticas, C.A.

% MOTIVO

Todos, salvo tres

- confidencial

12



AGROINPLAST - DOCUMENTACION DEL PROYECTO 2. Documentacién de la situacién actual (as-is)

CASO % MOTIVO

Una vendedora 10 % Pone su propio camién y hace el flete (La Grita, El
Cobre, Seboruco, La Mesa, La Fria)

Un vendedor 8% Tenia 10 % cuando despachaba con su camion; bajo
cuando la empresa asumié el despacho

Un vendedor con un 6 % conexiones - 3 % mangueras - 2 % Esquema por linea
cliente grande tuberias, + 1 % al comprador del cliente

Escala por mora: a los 32-35 dias se evalla y normalmente se respeta; desde el dia 40 la comision baja a la
mitad; desde el 50 se pierde — pero si el vendedor avisé y gestiond, se le respeta. El vendedor puede ceder 2 o
3 puntos para cerrar una venta (dos o tres veces al afo). Las comisiones en dodlares se pagan los primeros 5 dias
del mes siguiente; las de bolivares todos los viernes; se paga en la moneda en que se cobro, a tasa Binance del
momento, con referencia en dolares.

cOMO SE COBRA HOY LAS REGLAS QUE EL EXCEL LLEVA DE CABEZA
El vendedor cobra al cliente Se comisiona sobre lo COBRADO, no sobre lo vendido.
efectivo - transferencia - Binance - USDT Base: 6 % lineal para todos, salvo tres casos:
v 10 % una vendedora que pone su propio camion y hace el flete
8 % un vendedor que antes despachaba él mismo; se le bajé cuando la empresa asumio el despacho
Manda foto al grupo de cobranza mixta un vendedor con un solo cliente: 6 % conexiones - 3 % mangueras - 2 % tuberias - +1 % al comprador

comprobante + talonario llenado a mano:

nota - descuento - pago - monto - firma

v Escala por mora — pero “a criterio”
Administracion lo relaciona dia 30 vence el crédito estandar
una persona, un grupo por vendedor dia 32-35 se evaluay normalmente se respeta la comision
dia 40 la comision baja a la mitad
\J dia 50 se pierde — salvo que el vendedor haya avisado y gestionado: entonces se respeta
Excel de comisiones
fecha factura - entrega - pago - dias Se paga en la moneda en que se cobro

N° nota - N° cobro - monto - banco - % 3 L ; . .
Cobrado en bolivares — comision en bolivares, todos los viernes, por la variacion de la tasa.

\ Cobrado en divisas — comision en divisas, los primeros cinco dias del mes siguiente.

L. No hay tasa fija: se usa la tasa Binance del momento del pago. Todo se lleva con referencia en délares.
Se paga la comision

USD: dias 1 al 5 - Bs: todos los viernes Un vendedor puede ceder 2 o 3 puntos de su comisién para cerrar una venta — pasa dos o tres veces al afio.

FIGURA - Cobranzay comisiones

Lo que ya evaluaron

Un proveedor les presentd Denario Prime: el vendedor arma la cotizacion desde el teléfono, cae en Profit como
cotizacién y pasa a facturacién con un clic; maneja vendedores y cuentas por cobrar; no cubre comisiones. La
reunién "fue muy genérica". Queda abierta la decisién de si se descarta, se compara o se integra.

2.8 Dolores, priorizados

QUIEN LO DIJO EFECTO

1 El pedido llega como foto: letra, tachones, Recepcién y administracién, textual: Errores de despacho, tiempo de
repetidos "ahi es donde sentimos falta de control"  transcripcion

2 La misma informacién se captura tres veces Ingenieria Horas diarias; andlisis que nunca
(papel — Excel — Profit) se hace

3 El material en la calle no existe en ningun Ingenieria, formato de ensamblaje Descuadres detectados tarde; no
sistema se sabe quién tiene qué

4 Kilos contra unidades cruzados a mano Porton y oficina Conciliacion lenta, discusiones

5 No hay alerta de reposicion; se quedaron sin  Ingenieria Paradas; sobrecompra como
materia prima en abril, julio y octubre de remedio
2025
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QUIEN LO DIJO EFECTO

El modulo de produccion de Profit no existe Ingenieria, fabricante El hueco no se cierra comprando
nada

Ventas no ve existencias; pregunta por Recepcién Promesas sin respaldo

teléfono

El camion sale y no se sabe nada hasta que Administracion Cobranza arranca tarde;

vuelve con las copias novedades llegan por chat dias
después

23 grupos de WhatsApp para pedidos y Administracion Nada consultable; se pierde

cobranza; comprobante en foto informacion

Comisiones a criterio en un Excel Administracion Calculo lento; discusiones con
vendedores

Fallas de maquina por llamada, de Ingenieria Decisiones a ciegas (fuera de

madrugada; cartelera fisica alcance inicial, anotado)

.9 Lo que ya existe y se reutiliza

Catalogo comercial con las 191 referencias, fotos por familia y esquema PostgreSQL funcionando (proyecto
agroinplast-catalogo , desplegado en Railway con imagenes en S3). El maestro de producto terminado no se
captura de cero.

Modelo de datos de inventario probado contra PostgreSQL: un libro Unico de movimientos, nueve
almacenes, recetas multinivel, corridas, 6rdenes de ensambilaje, vistas de existencias, pendiente en la calle,
conciliacion y cobertura. Casos de prueba con los niUmeros reales de la grabacion (400/350 unidades, 140/113
kg — 50 unidades y 27 kg pendientes).

Prototipo interactivo de escritorio y movil con el catalogo real: tablero, existencias, produccion por area,
ensamblaje con conciliacidn, recetas, alertas, pedido del vendedor.

Trece diagramas de los procesos actuales y los puntos de control, y dos presentaciones (andlisis y propuesta).
Activos de marca: logo AIP, colores (azul #eesbds , verde #88c12e ), tipografia.

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION

¢ Lo mas dificil de controlar hoy es el material que esta en la calle: unas 7.850 piezas vivian en formatos de papel el
dia del levantamiento.

e El porton pesa kilos y la oficina cuenta unidades; alguien concilia a mano lo que el sistema puede conciliar solo.

e Los datos de partida no cuadran —39 articulos sin cierre y 13 en negativo—: hay que decidir qué se hace con
ellos antes de migrar.
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3 Ubicacion de la planta — vista de Google Maps

EN ESTA SECCION

3.1 Dénde esta 3.2 Como esta distribuida la empresa (segun el cliente)

3.3 La geografia del proceso

3.1 Dénde esta

Direccion Troncal 7 (Carretera Principal "La Quinta"), Casa/Galpén S/N, Sector Llano del Cura, La Grita, Tachira
Coordenadas 8.15121 N, -72.01230 0

Plus code de 5X2Q+F3P La Grita

Google

Altitud =~ 1.141 m sobre el nivel del mar

Referencia Franja industrial al noroeste del pueblo, al suroeste de la planta de PepsiCo Alimentos. Predio a ambos lados

de la Troncal 7: galpon principal, almacén de tubos azules y entrada al norte; galpon de BetaPlast al frente

Ficha en Google "Agroinplast - Empresa de fabricacion de plastico - Troncal 7 - +58 277-8812647"
Maps

Abrir en Google https://www.google.com/maps/search/?api=18query=8.151213,-72.012297
Maps

Distancia al centro 4,16 km por la Av. Francisco de Céaceres / Troncal 7 (ruta calculada sobre OpenStreetMap)
de La Grita

Cémo se ubicd: la direccion publicada por la empresa ("Carretera Principal La Quinta, Sector Llano del Cura") no
geocodifica en ningun servicio —el sector no esta en OpenStreetMap ni en Google—, asi que se busco la ficha
comercial en Google Maps. La ficha "Agroinplast" (teléfono coincidente con el directorio local) trae el plus code
5X2Q+F3P, que decodificado da las coordenadas de arriba. El predio cruza la Troncal 7. Al lado norte esta el
galpén principal —una sola nave larga de unos 2.800 m?, con cinco bahias bajo el mismo techo—, con la oficina
y piezas terminadas compartiendo la primera bahia (la entrada de piezas terminadas es el porton de la esquina, al
ladito de la oficina), la escalera en el desnivel hacia el almacén de tubos azules, la franja del lado este por donde
va el camino al inventario general (las dos bahias del fondo), el almacén de techo naranja donde se hacen los
tubos azules y la entrada con el cartel AIP; al frente, del lado sur y sobre un terreno mas alto al que se sube por
una escalera desde la entrada, esta el galpén de BetaPlast (linea PVC). Lo que sigue hacia el este no es de
Agroinplast. Como se reparte por dentro el galpon principal lo marcé el cliente sobre el plano (seccion 3.2).
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FIGURA - La empresa sobre el satélite, segun el plano del cliente: oficinas y piezas terminadas en la entrada, inyeccion en el centro e
inventario general en las dos bahias del fondo del galpdn principal; el camino por la franja este; tubos azules en el almacén de techo naranja;
la entrada con el cartel, la escalera y el galpén de BetaPlast al frente

Agroinplast

TS

Tubos azules.

FIGURA - El predio en 3D: el galpén principal con sus areas pintadas sobre el techo (oficinas, piezas terminadas, inyeccion e inventario
general), el almacén de tubos azules y BetaPlast al frente
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FIGURA - La entrada desde la Troncal 7: la oficina, el porton de piezas terminadas al lado, el cartel AIP y la escalera del desnivel hacia el
almacén de tubos azules

FIGURA - El corredor entre La Grita y Llano del Cura

3.2 Como esta distribuida la empresa (segun el cliente)

El cliente marco cada area sobre el plano. Lo primero que corrige es una lectura equivocada del satélite: lo que
parecen cinco galpones es uno solo, una nave con cinco bahias bajo el mismo techo que por dentro se reparte
en areas. Esta tabla sigue sus marcas al pie de la letra.
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MARCA AREA DONDE QUE ES
azul Entrada y cartel Sobre la Troncal 7, en la punta sur del predio Acceso de la empresa; aqui va el

AIP

letrero

amarillo  Oficinas Punta del galpon principal que da a la entrada Ingenieria, recepcion de pedidos,
administracion
naranja Piezas Dentro del galpon principal, en la primera bahia, pegada a Depdsito de producto terminado
terminadas - la oficina hacia el este; su entrada es el porton de la de conexiones
inventario esquina del frente, al ladito de la puerta de la oficina
lavanda  Inyeccion Bahias centrales del galpén principal Inyectoras de PP: tapas roscadas,
cuerpos, anillos, gomas
gris Camino al Por la franja este del galpén principal, desde la entrada Ruta interna de material; por ahi se
claro inventario hasta el fondo llega al inventario general
general
— Inventario Las dos bahias del fondo del galpén principal Materia prima, piezas y demas
general inventario de planta
morado  Tubos azules El almacén de techo naranja, al este del galpdn principal Extrusion de tuberia azul (PEAD)
verde Escalera En el desnivel entre el galpdn principal y el almacén de Salva el escalén de terreno entre
tubos azules, junto a la via los dos galpones
— Galpén del Al otro lado de la via, sobre el talud Linea PVC: tuberia sanitaria,

frente - BetaPlast

eléctrica y de aguas blancas de la
marca BetaPlast

Lo que esto cambia para el sistema: dentro del galpdn principal las areas son contiguas —oficinas, piezas
terminadas, inyeccion e inventario general bajo el mismo techo o pegadas a él—, asi que el movimiento entre
ellas es interno y frecuente y conviene registrarlo como traspaso entre areas de un mismo sitio, no como

despacho entre almacenes. Los sitios separados de verdad son dos: el almacén de tubos azules (cruzando el patio)
y, sobre todo, el galpon de BetaPlast al otro lado de la via, que necesita su propia terminal de captura. El portén, la

balanza y el drea de carga estan en la entrada, no en la oficina.

3.3 La geografia del proceso
El proceso no ocurre en un solo lugar, y eso condiciona el sistema:

DONDE QUE PASA AHI

Al norte: un solo galpén principal (oficinas, piezas
terminadas, inyeccion, inventario general al
fondo), el almacén de tubos azules y la entrada; al
frente: BetaPlast (PVC) (3.2)

La planta (Llano del Cura):
predio a ambos lados de la
Troncal 7

Casas de los preparadores
(~10, en la zona)

Ensamblaje de conexiones, hasta 12 dias con
material

El pueblo y las salidas La Trasandina hacia San Cristébal y hacia Tovar; la
carretera a La Fria; la via a La Tendida; la via a San

José

Seis zonas de venta (Mérida,
Barinas, Llano, San Cristobal,
Oriente, Maracaibo)

23 vendedores, entregas con firma, cobranza

QUE NECESITA EL SISTEMA

Escritorio en la oficina; terminal en el galpon
principal, otra en tubos azules y otra en
BetaPlast; movil en la entrada (porton,
balanza, carga)

Saldo por preparador; despacho y retorno
registrados en la planta; el preparador no
necesita app

Los camiones salen por esas rutas: aqui
empieza el tracking por viaje

Pedido y cobranza desde el teléfono del
vendedor; entrega desde el teléfono del
chofer; funcionamiento sin sefial

El mapa 3D interactivo de la zona (relieve real, imagen satelital, vias, edificios y la ruta La Grita < planta con un

camién de ejemplo) estd en presentacion/mapa3d.html ; la versién publicada lo incluye.
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LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION
¢ La planta es un solo galpdn con varias areas, mas el almacén de tubos azules y el galpon de BetaPlast al frente.
e La Troncal 7 parte el predio en dos: BetaPlast necesita su propia terminal de captura.

e El portdn, la balanza y el area de carga estén en la entrada, no en la oficina; ahi es donde entra y sale todo.

4 Solucidn propuesta

EN ESTA SECCION

4.1 Principios 4.4 Roles y permisos
4.2 Arquitectura 4.5 Datos: carga inicial y migracion
4.3 Modulos 4.6 Pantallas por médulo

4.7 Requisitos no funcionales

4.1 Principios

1.

Una sola base de datos. Cada dato se captura una vez, donde ocurre, y todos lo ven al instante. Existencias,
ordenes, pedidos, viajes y cobros salen de la misma fuente.

. Un libro tinico de movimientos. La existencia no se guarda: se calcula sumando el libro. Asi "salieron 140 kg y

entraron 113" es una consulta, no una discusion.

. Las reglas de la planta, codificadas. Recetas por salidas, tolerancia por articulo, meta de cobertura, crédito

desde la firma, escala de comisiones. Nada de eso es nuevo: hoy estd en la cabeza de dos personas.

. Las excepciones reales se registran, no se prohiben. Despacho directo desde el preparador, comisién

respetada por mora gestionada, cesién de puntos. Un sistema que no admite la excepcidon es un sistema que la
gente evade.

. Lo fiscal se queda donde esta. El sistema no emite facturas; exporta al Profit 2K12 lo que se factura.

4.2 Arquitectura

COMPONENTE QUE ES DONDE CORRE
Base de datos PostgreSQL. Extiende el esquema que ya existe en el catadlogo Servidor en la empresa, con respaldo
( products , categories ) con almacenes, movimientos, diario automatico fuera de la planta

recetas, corridas, 6rdenes de ensamblaje, pedidos, notas, viajes,
cobros y comisiones

Servicio central API que aplica las reglas (conciliacién, cobertura, comisiones, Mismo servidor

estados) y sincroniza con los dispositivos

Aplicacion de Ingenieria, almacén, recepcion, cobranza y gerencia. Rapida, con PC de oficina (Windows)

escritorio teclado, tablas y kardex

Aplicacion moévil Portén (recibir y conciliar), despacho (cargar viaje), chofer Teléfonos Android; funciona sin sefial y
(entregar), vendedores (pedido, cobro), gerencia (tablero) sincroniza al volver

Integracion con Exportacion de las notas que se facturan (archivo de importacion  Oficina

Profit 2K12 o transcripcion asistida); lectura de clientes existentes al arrancar
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COMPONENTE QUE ES DONDE CORRE

Automatico desde el servidor (API de
WhatsApp Business) o, si no se contrata,
mensajes preparados para enviar con un
clic

Avisos por
WhatsApp

Pedido recibido, nota emitida, viaje en ruta, cobro por vencer

Catalogo web y
embudo
(trimestre)

Sitio publico con las 191 referencias, disponibilidad en vivo Web publica, contra el mismo servicio
desde el inventario y formulario de solicitud que entra al sistema  central
como oportunidad

Portal de clientes
(extra E4)

Acceso con usuario: saldo, notas y facturas pendientes, carga de
comprobante

Web publica

Decision de plataforma: misma base tecnoldgica del catédlogo (PostgreSQL, TypeScript). La app de escritorio y la
mévil comparten el codigo de negocio; la de escritorio se empaqueta como aplicacion instalable, la mévil como
aplicacion web instalable (PWA) con almacenamiento local. Si mas adelante hiciera falta una app nativa en tienda,
se empaqueta sin reescribir.

4.3 Modulos

MODULO COMO SE LLEVA HOY DESTINO CUANDO
Inventario y almacenes Profit Administrativo, saldos que no cierran Reemplaza Trimestre
Produccion y manufactura No existe (modulo descontinuado) Nuevo Trimestre
Captura diaria de produccion Papel del turno + Excel de la ingeniera Reemplaza Trimestre
Ensamblaje externo Formato de papel, sin almacén de "en la calle" Nuevo Trimestre
Recetas (lista de materiales) Matriz en Excel + "articulo compuesto” de un nivel Mejora, multinivel Trimestre
Reposicion de materia prima Nadie avisa; se sobrecompra Nuevo, con alerta Trimestre
Catélogo web y embudo de Catélogo en PDF; quien quiere comprar busca a un Nuevo, canal propio  Trimestre
ventas vendedor
Tablero y reportes Filtros y exportaciones a mano Nuevo Trimestre
Usuarios, roles y auditoria No hay Nuevo Trimestre
Pedidos de vendedores Foto por WhatsApp Reemplaza, app Extra E1
movil
Notas de entrega y despacho Profit 2K8, tres copias impresas Reemplaza Extra E1
Viajes y tracking No existe Nuevo Extra E2
Cobranza 23 grupos de WhatsApp + talonario Mejora Extra E3
Comisiones Excel con cuatro esquemas y escala a criterio Reemplaza Extra E3
Portal de clientes No existe; lo vieron funcionar en otra empresa Nuevo, opcional Extra E4

Factura fiscal

Inventario y almacenes

Profit 2K12 homologado

Se queda

e Nueve almacenes: AMPP, ATOR, AMAN (manguera, se le asigna codigo), APPC, APTC, PVC2, PC, SEGUNDA Y

TERCEROS (en poder de preparadores, abierto por preparador).

e Maestro de articulos Unico: los 191 terminados del catdlogo mas las 37 materias primas, las 169 partes, los
tornillos y los insumos del compuesto. Cada articulo tiene tipo, unidad base (und / kg / m / rollo), almacén de
origen, peso unitario, tolerancia, unidad de empaque y si maneja lote.
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Libro de movimientos con motivo obligatorio: compra, consumo de produccion, produccion, desperdicio,
recuperado, salida y retorno de ensamblaje, sobrante, segunda, ajuste, venta, despacho directo. Cada
movimiento guarda quién, cuando, kilos y unidades, lote y documento de origen.

Kardex por articulo y almacén; conteo fisico con ajuste y motivo; conversiones saco < unidad, kg < unidad, kg
< rollo/metro, caja < unidad.

Alertas: saldo negativo (bloqueado salvo ajuste con motivo), partes bajo minimo, érdenes con mas de 10 dias
en la calle.

Produccion, recetas, ensamblaje y reposicion

Descritos en detalle en la seccién 6.

Catalogo web y embudo de ventas

El Gnico modulo del trimestre que mira hacia afuera, y el que da el retorno medible.

Catalogo publico con las 191 referencias del catdlogo comercial: familia, medida, presentacion, ficha técnica y
foto. Buscador y filtros por familia y medida. Pensado para el teléfono, porque asi es como lo van a abrir.
Disponibilidad en vivo tomada del inventario del sistema, en seméforo: disponible, poco o sobre pedido.
Nunca se publican cantidades. El precio se muestra solo a quien deja sus datos, y la lista de precios es la
misma del sistema.

Solicitud de compra: el visitante arma su lista, deja nombre, empresa, zona y teléfono, y la solicitud entra al
sistema como oportunidad, no como un correo suelto.

Asignacion automatica por zona al vendedor que corresponde, con aviso por WhatsApp o correo a él y a
recepcién. Reloj de primera respuesta.

Embudo con etapas —solicitud, contactado, cotizado, pedido, perdido— con responsable, fecha de cada paso
y motivo de pérdida obligatorio al cerrar.

Métricas: visitas, referencias mas vistas, solicitudes, tasa de conversion por etapa, monto en embudo, tiempo
hasta la primera respuesta, y lo mas consultado sin existencia, que entra directo al informe de reposicion.

Lo que no entra en el trimestre: pago en linea, pedido en firme del cliente sin pasar por un vendedor, y el area
privada con saldo y facturas (eso es el extra E4).

Pedidos de vendedores (moévil)

El vendedor elige cliente, busca productos en el catadlogo con existencia visible y precio de la lista vigente,
indica cantidades y envia. Sin sefial, el pedido se guarda y sale al reconectarse.

Recepcion ve el pedido al instante con existencias verificadas por linea (hay / falta / producir), lo confirma, lo
ajusta o lo devuelve al vendedor con una nota. Se acaba la transcripcion; el pedido repetido se detecta por
cliente, fecha y contenido.

Estados del pedido: borrador — enviado — confirmado — asignado a viaje — despachado — entregado —
cerrado; con novedad en cualquier punto posterior a la entrega.

Aviso automatico al vendedor: pedido recibido, confirmado, en ruta, entregado.

Notas de entrega y despacho

La nota se genera desde el pedido confirmado al asignarlo a un viaje; descuenta de ApTC, PvC2, AMAN O PC al
despachar.

Se imprime si el cliente la quiere en papel; la prueba de entrega es la firma en el teléfono del chofer (seccion
5.3).

Novedades (faltante, sobrante, devolucion, rechazo) nacen en la parada y generan la modificacion de la nota y,
si aplica, la nota de crédito después de verificar inventario, como hoy.

Exportacidn al Profit 2K12 de las notas marcadas para factura fiscal.
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Cobranza

e (Cada nota tiene fecha de entrega (la firma), dias de crédito, vencimiento y saldo.

e El vendedor registra el cobro desde el teléfono: forma de pago, moneda, monto, banco, referencia, foto del
comprobante. Los campos del talonario de papel, pero estructurados.

e Avisos automaticos 3 o 4 dias antes del vencimiento, al vencer y a los 40 y 50 dias (los umbrales de la escala de
comisiones).

e Tablero de cobranza por vendedor y por cliente: pendiente, vencido, promedio de dias de pago.

Comisiones

e Motor de reglas con los cuatro esquemas vigentes (6 % lineal; 10 %; 8 %; por linea 6/3/2 % + 1 %) y la
posibilidad de crear otros sin programar.

e Base: lo cobrado, en la moneda en que se cobrd, a la tasa registrada en el cobro, con referencia en doélares.

e Escala por mora calculada automaticamente (100 % hasta el dia 39, 50 % del 40 al 49, 0 % desde el 50) con
excepcion documentada: quien autoriza respetar la comision deja el motivo, y queda en el historial. Cesion
de puntos registrada por venta.

e Cierres: dolares los primeros 5 dias del mes; bolivares cada viernes. Liquidacion por vendedor exportable.

Tablero, reportes, usuarios
e Tablero por rol: gerencia (produccion del dia por area, existencias criticas, en la calle, pedidos abiertos, viajes
en ruta, cobranza vencida), ingenieria, almacén, cobranza.

e Reportes: kilos por materia prima y cobertura; desperdicio y recuperado por periodo y area; produccion por
maquina y turno; partes en la calle por preparador; conciliaciones y reconteos; pedidos por vendedor y zona;
notas por estado; viajes y tiempos de entrega; cobranza por antigliedad; comisiones por periodo.

e Usuarios con roles y permisos por mddulo y por area de produccion; todo movimiento y todo cambio de regla
queda con autor y fecha.

4.4 Roles y permisos

ROL ESCRITORIO MOVIL  PUEDE
Gerencia Si Si Ver todo; aprobar excepciones de comision; cambiar reglas
Ingenieria de produccién  Si Si Corridas de todas las areas, recetas, materia prima, alertas, ajustes
Operador de area Si (terminal en Si Registrar corridas de su area solamente
planta)
Almacén Si Si Existencias, conteos, despachos de partes, retornos, ajustes con
motivo
Porton — Si Recibir y conciliar retornos; pesar despachos
Recepcién de pedidos Si — Confirmar pedidos, emitir notas, armar viajes
Chofer — Si Su viaje: paradas, entregas, novedades, cobros en sitio
Vendedor — Si Sus clientes: pedidos, cobros, estado de sus notas
Cobranzay Si — Cobros, conciliacion bancaria basica, comisiones, exportacion a Profit
administracion 2K12
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4.5 Datos: carga inicial y migracion

DATO ORIGEN ESTADO ACCION

191 productos terminados Catalogo (SKU, material, diametro, Listo Importar; fijar lista de
precio, empaque) precios vigente

37 materias primas e insumos MATERIA PRIMA E INSUMOS.x1ls Listo Importar con proceso al

que pertenecen

169 partes en proceso PARTES EN PROCESO.x1ls Listo, con 39 descuadres Importar; decidir limpieza
y 13 negativos (1.6)

Tornillos y tuercas Profit ATOR Por extraer Maria extrae de Profit

Recetas de conexiones, PRODUCTO TERMINADO Listo Importar la matriz como

abrazaderas y aspersores INYECCION.x1s recetas por salida

Recetas de compuesto de PVC, Ingenieria Faltan Levantar en Fase 0

manguera y tuberia

Peso unitario y tolerancia por Ingenieria (de memoria) Faltan Tabla en Fase 0; balanza
articulo para verificar
Preparadores y saldo actual en Formato de ensamblaje Falta lista Levantar en Fase 0

cada casa

Saldos iniciales de los nueve Profit + conteo fisico Parcial Inventario fisico en Fase 0
almacenes

Clientes, vendedores y zonas Profit 2K8 Por extraer Extraer para el extra E1
Esquemas de comisién por Excel de administracién Listo Cargar en el extra E3
vendedor

4.6 Pantallas por médulo

Lo que vera cada persona. Escritorio (E) o movil (M); cada pantalla con sus campos clave y sus acciones.

MODULO PANTALLA DONDE CAMPOS Y ACCIONES
Inventario Existencias E, M Buscar por cédigo o nombre; filtro por almacén, tipo y estado; columnas:
existencia, en la calle, peso unitario, kg equivalentes, estado. Accion: abrir
kardex
Inventario Kardex del E, M Movimientos con fecha, motivo, documento, cantidad, kilos, usuario; saldo
articulo acumulado. Accién: ajuste por conteo con motivo obligatorio
Inventario Conteo fisico E,M Lista por almacén con cantidad del sistema oculta hasta capturar la contada;

diferencias; confirmacion por lote de ajustes

Produccion Corrida E, M (terminal  Area, magquina, turno, operador, lote, articulo (solo del area), kilos,
de area) unidades/rollos/tubos, campos propios del &rea, desperdicio, recuperado, horas.
Célculo en vivo del peso promedio y la desviacién; consumo de materia prima
estimado. Acciones: registrar; anular con motivo

Produccion  Produccion del  E Por area, maquina y turno: kilos, unidades, desperdicio %, horas; comparacién
dia / periodo con la planificacién
Recetas Receta E Arbol producto — partes — materia prima; cantidades por unidad; explosién
para N unidades contra existencia. Acciones: editar (ingenieria), historial de
cambios
Ensamblaje  Despacho a E Preparador, producto, cantidad; explosion de partes con existencia; sacos y kilos
preparador esperados; comprobante imprimible
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MODULO PANTALLA DONDE CAMPOS Y ACCIONES

Ensamblaje  Recibiry M (portén), E  Orden; kilos de balanza; unidades contadas; resultado CUADRA / RECONTAR
conciliar con el calculo visible; sobrantes; retorno parcial; confirmacién

Ensamblaje  Saldo por E,M Ordenes abiertas, piezas y kilos afuera, dias desde la salida; alertas > 10 dias
preparador

Reposicion Materia prima E Existencia, consumo diario, cobertura en dias, meta, cantidad sugerida, pedidos

en transito; area que la consume

Pedidos Nuevo pedido M (vendedor)  Cliente; busqueda de producto con existencia y precio; cantidades; total;
observaciones; enviar (funciona sin sefal)

Pedidos Bandeja de E Pedidos por estado y vendedor; verificacion de existencia por linea; confirmar,
recepcion ajustar, devolver con nota; deteccion de repetidos

Notas Nota de E Desde el pedido confirmado; lineas, cliente, vendedor, condiciones; asignar a
entrega viaje; imprimir; marcar para factura fiscal

Viajes Armar viaje E Ruta, camion, chofer, fecha; notas candidatas por zona; orden de paradas; carga

en kilos y bultos

Viajes Mi viaje M (chofer) Paradas en orden; llegada; entregar (firma, foto); novedad; cobro en sitio; no
entregado; cierre de viaje

Viajes Viajes en ruta E Mapa con posicion y paradas; alertas; cierre y cuadre de cada viaje; historial

Cobranza Registrar cobro M Nota(s), monto, moneda, tasa, forma de pago, banco, referencia, foto del
(vendedor), E comprobante

Cobranza Cuentas por E Por vendedor, cliente y antigliedad; vencidas; avisos enviados; promedio de dias
cobrar de pago

Comisiones  Reglas E Esquema por vendedor; escala por mora; vigencias

Comisiones  Liquidacion E Periodo y moneda; cobros base; % aplicado; excepciones autorizadas con

motivo; total; exportar

Tablero Gerencia E,M Produccion del dia por area; existencias criticas; en la calle; pedidos abiertos;
viajes en ruta; cobranza vencida; comisiones del mes

Sistema Usuarios y E Alta, rol, area, activacion; registro de actividad
roles
Catalogo Catalogo Web Buscador, filtros por familia y medida, ficha por referencia, seméaforo de
web publico disponibilidad, armar lista y solicitar
Catélogo Bandeja de E Solicitudes por zona y estado; asignar vendedor; convertir en cotizaciéon o
web solicitudes pedido; reloj de primera respuesta
Catélogo Embudo E Etapas con montos; conversion por etapa; motivo de pérdida; lo mas consultado
web sin existencia
Catélogo Publicacién E Qué referencias se publican, con foto y con o sin precio; textos de la ficha; lista
web de precios vigente
Sistema Exportacion a E Notas marcadas para factura; archivo de exportacion; marca de exportado
Profit 2K12

4.7 Requisitos no funcionales

REQUISITO COMPROMISO

Rendimiento Buscar un articulo entre 400 referencias: menos de 1 segundo. Registrar una corrida o un retorno: menos de 2
segundos. Tablero de gerencia: menos de 3 segundos con un afio de movimientos
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REQUISITO COMPROMISO

Disponibilidad Servidor local en horario de planta; si el servidor cae, la app movil sigue capturando y sincroniza al volver; las PC
de oficina muestran la Ultima informacién conocida en solo lectura

Sin conexién Movil: pedidos, cobros, entregas, retornos y corridas se guardan en el teléfono y se envian en orden al
reconectarse; conflictos resueltos por regla (el servidor decide, el usuario ve el aviso)

Respaldo Copia diaria automatica de la base de datos fuera de la planta (nube o disco externo); prueba de restauracion
mensual; retencion de 90 dias diarios y 12 meses mensuales

Seguridad Usuario y contrasefia por persona; roles y permisos por modulo y area; conexion cifrada entre teléfonos y
servidor; los vendedores solo ven sus clientes; los choferes solo su viaje

Auditoria Todo movimiento, cambio de regla, anulacion, ajuste y excepcion queda con usuario, fecha y motivo; nada se
borra, se anula

Datos Cantidades con tres decimales en kilos; unidades enteras; montos con dos decimales y moneda; tasa de cambio
registrada en cada cobro

Impresién Nota de entrega, comprobante de despacho a preparador, liquidacién de comisiones y reportes en PDF;
formato carta

Dispositivos Escritorio: Windows 10 o superior. Movil: Android 10 o superior, pantalla de 5,5" o mas; cdmara para fotos de
comprobantes y copias

Volumen 400 articulos; 100 notas por semana; 30 corridas por semana; 20 6rdenes de ensamblaje por semana; 23
previsto vendedores; 5 afios de historial sin degradacién

Idiomay Espafiol; fechas dd/mm/aaaa; separador decimal coma; moneda USD y Bs

formatos

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION
¢ Una sola base de datos y tres caras: escritorio en la oficina, movil en el piso y catalogo web publico.
e Todo movimiento es una linea del libro con su motivo; el saldo no se escribe nunca a mano.

e La factura fiscal se queda en Profit 2K12: el sistema exporta lo que se factura, no emite documentos fiscales.

5 Alcance del proyecto — por fases

EN ESTA SECCION

5.0 Cémo se fasea 5.4 Extra E4 — Portal de clientes (opcional, desde abril de
5.1 Fase 0 — Arranque (semanas 1-2 - 21 sep — 2 oct 2026) 2027)

5.2 Fase 1 — Produccion, inventario y catalogo web 5.5 Fuera del alcance en todas las fases

(semanas 3-13 - 5 oct — 18 dic 2026) 5.6 Supuestos y dependencias

5.3 Fases extras — ventas, despacho y cobranza (desde 5.7 Gobierno del proyecto

enero de 2027)

5.0 Como se fasea

El trimestre sigue este ciclo: construccion por sprints de dos semanas — carga de datos reales — piloto en
paralelo con lo de hoy — corte — soporte. Cada dos semanas hay una demostracién con datos de Agroinplast,
no con datos de ejemplo. El corte se hace cuando se cumplen los criterios de aceptacién; si no se cumplen, el
piloto se extiende sobre el acompafiamiento de enero, que ya esta previsto.
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Los extras (seccion 5.3) siguen el mismo ciclo, pero cada uno es un contrato aparte: se cotizan, se arrancan y se
cortan por separado, sin tocar lo que ya esta en produccion.

Reglas del alcance:

e Lo que entra en una fase esta listado abajo. Lo que no esta listado, no entra; se anota para después.
e Los cambios de alcance se registran, se estiman y se aprueban antes de hacerse.
e Papel y Excel se mantienen solo durante el piloto; el corte los apaga.

e Lo que se pida dentro del trimestre y esté en la lista de extras se cotiza como extra y arranca en enero; no se
mete al sprint.

5.1 Fase 0 — Arranque (semanas 1-2 - 21 sep — 2 oct 2026)

Objetivo: que la Fase 1 arranque con datos y equipos listos.

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE
Instalar el servidor y la base de datos; respaldo automatico Aion Servidor operativo con respaldo
probado
Importar catalogo, materias primas, partes, tornillos Aion + Maria Maestro Unico de articulos
Levantar pesos unitarios y tolerancias (191 + 169 articulos) Ingenieria + Aion  Tabla cargada y verificada en balanza
(muestra)
Levantar recetas de compuesto de PVC, manguera y tuberia Ingenieria Recetas cargadas
Lista de preparadores y saldo en cada casa Ingenieria + Saldo inicial de TERCEROS
Rosita
Inventario fisico de partes en proceso y decision sobre negativos Almacén + Saldos iniciales limpios
gerencia
Teléfonos para porton y almacén; cuentas de usuario Agroinplast Equipos configurados
Dominio, alojamiento y correo del catalogo; qué referencias se Agroinplast + Sitio en blanco publicado y accesible
publican y cuales con precio Aion
Sesiones de trabajo fijas: dos por semana, 90 minutos Ambos Calendario

Criterio de salida: existencias iniciales cargadas en los nueve almacenes y firmadas por la ingeniera.

5.2 Fase 1— Produccion, inventario y catalogo web (semanas 3-13 - 5 oct — 18 dic
2026)

Entra

e Nueve almacenes, kardex, conteos y ajustes con motivo.

e Corridas de produccion por area (las cuatro), con consumo automatico de materia prima, desperdicio y
recuperado; peso promedio con validacién.

e Recetas multinivel: conexiones, abrazaderas, aspersores, compuesto de PVC, manguera y tuberia.

e Ensamblaje externo: despacho a preparador, retorno con conciliacién kg < unidades, sobrantes, retornos
parciales, despacho directo con nota, saldo por preparador, alerta de dias en la calle.

e Reposicién: consumo diario, cobertura en dias, alerta contra la meta de 45-60 dias, cantidad sugerida.

e Producto de segunda y desperdicio como estados propios.

e Lotes en extrusion.

e Tablero de planta y reportes de produccion e inventario.
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Usuarios, roles por area, auditoria.

Aplicacion de escritorio para oficina y terminal de planta; aplicacion movil para portén y almacén.

Catalogo web publico con las 191 referencias: ficha, medida, presentacién, foto, buscador y filtros; pensado
para el teléfono.

Disponibilidad en vivo en el catédlogo, en semaforo (disponible / poco / sobre pedido) desde el almacén de
producto terminado; precios visibles solo para quien deja sus datos.

Embudo de solicitudes: solicitud desde el sitio, asignacion automatica al vendedor de la zona, aviso a él y a
recepcién, etapas con responsable, reloj de primera respuesta y motivo de pérdida obligatorio.

Tablero comercial del embudo: solicitudes, conversién por etapa, monto en embudo y lo mas consultado sin
existencia, que entra al informe de reposicién.

Venta como movimiento de salida de producto terminado (punto de contacto con la venta mientras no se
contrate el extra E1; la nota sigue saliendo del 2K8).

No entra (queda para después): costos por producto; 6rdenes de produccién con planificaciéon y prioridades;
paradas de maquina y notificaciones de falla; captura por foto con IA; cédigos QR; paneles por operador. Del
catadlogo web quedan fuera el pago en linea y el pedido en firme sin vendedor. Y quedan fuera del trimestre,

como extras cotizables aparte, el pedido movil del vendedor y las notas (E1), los viajes con tracking y la app del
chofer (E2), la cobranza y las comisiones (E3) y el area privada de clientes (E4).

Sprints
SPRINT SEMANAS SE CONSTRUYE SE VE EN LA DEMOSTRACION
1 3-4-5-16 Maestro, almacenes, libro de movimientos, Existencias reales de los nueve almacenes; buscar
oct existencias, kardex, ajustes, usuarios cualquier articulo; kardex
2 5-7 - 19 oct Corridas por area, recetas, consumo de MP, La ingeniera registra una corrida real de cada area; la
-6 nov desperdicio, recuperado, lotes materia prima baja sola
3 8-9-9-20 Ensamblaje externo completo con conciliacion,  Un despacho y un retorno reales; CUADRA /
nov sobrantes, parciales, despacho directo; app del ~ RECONTAR en el portén
porton
4 10-11-23 Catélogo web con disponibilidad en vivo, El sitio en linea con existencias reales; una solicitud
nov — 4 dic embudo de solicitudes y avisos; cobertura y entray le llega al vendedor de su zona; alerta de
alertas; tablero y reportes reposicion con el consumo real
Piloto y 12-13 -7 - Operacién en paralelo con Excel y Profit; Comparacién de las dos semanas contra el Excel;
corte 18 dic ajustes corte el 18

Criterios de aceptacion

1.

Las existencias del sistema coinciden con el conteo fisico de cierre del piloto en los nueve almacenes, con las
diferencias explicadas por movimientos registrados.

. Una corrida de cualquier area se registra en menos de 3 minutos y genera sola los movimientos de materia

prima, producto, desperdicio y recuperado.

. Todo retorno de ensamblaje del piloto se concilié automaticamente; los reconteos coinciden con lo que

hubiera decidido la ingeniera.

. El saldo de TERCEROS por preparador coincide con los formatos de papel al cierre.

. La alerta de reposicion se dispara con el consumo real y la cantidad sugerida es la que la ingeniera habria

pedido.

6. La ingeniera deja de llenar el Excel: el reporte de kilos, desperdicio y recuperado sale del sistema.

7. El catdlogo esta en linea con las 191 referencias y la disponibilidad que muestra coincide con el almacén de

producto terminado del sistema.
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8. Una solicitud hecha desde el sitio llega al vendedor de su zona y a recepcién en menos de un minuto y queda
en el embudo con etapa y responsable.

Corte (18 de diciembre de 2026): se apagan el Excel de produccion y el registro operativo del Profit 2K8 para
inventario y produccién, y el catalogo queda publicado recibiendo solicitudes. El Profit 2K8 sigue emitiendo las
notas hasta que se contrate el extra E1.

5.3 Fases extras — ventas, despacho y cobranza (desde enero de 2027)

Nada de esto entra en el trimestre. Son cuatro bloques independientes, cada uno con su precio y su fecha, que se
contratan cuando la empresa quiera y se montan sobre el sistema que ya esta funcionando. El orden propuesto va
de mayor a menor retorno.

) . FECHAS

EXTRA QUE CUBRE DURACION o EsTAS

E1 - Pedido movil y Pedido desde el teléfono del vendedor con existencias y precios; 4 4-29 ene

notas confirmacion en recepcion sin transcribir; notas de entrega desde el semanas 2027
pedido

E2 - Viajes, chofer y Armado del viaje, app del chofer, tracking por viaje, entregas con firma, 4 1-26 feb

tracking novedades semanas 2027

E3 - Cobranzay Cobros desde el teléfono con comprobante, avisos, motor de comisiones, 4 1-26 mar

comisiones exportacion a Profit 2K12 semanas 2027

E4 - Portal de Area privada con saldo, notas y facturas pendientes, comprobante de 6 desde abr

clientes (opcional) pago, bloqueo por mora semanas 2027

Lo que sigue queda escrito con el mismo detalle que el trimestre —alcance, sprints, criterios y la especificacion
completa del tracking por viaje— para que cada extra se pueda contratar sin volver a levantarlo.

Entra

e Pedido desde el teléfono del vendedor, con existencias y precios; recepcion confirma sin transcribir.

e Notas de entrega generadas desde el pedido; descuento de almacén al despachar; impresién opcional.
e Viajes: armado de la carga por ruta, asignacion de camién y chofer.

e Tracking por viaje (especificacién completa abajo).

e Novedades desde la parada y nota de crédito tras verificar inventario.

e Cobranza: cobros desde el teléfono con comprobante estructurado, vencimientos desde la firma, avisos
automaticos, tablero por vendedor y cliente.

e Comisiones: motor de reglas, escala de mora con excepcién documentada, cierres en dolares y bolivares,
liquidacion por vendedor.

e Exportacidn a Profit 2K12 de las notas que se facturan.

e Avisos por WhatsApp (automaticos si se contrata la API; si no, preparados para enviar).

No entra: factura fiscal; pasarela de pagos en linea; conciliacion bancaria completa; contabilidad; pedido directo
del cliente (fase 3).

Sprints
SPRINT SEMANAS SE CONSTRUYE SE VE
E1 4 —29 ene 2027 Clientes, vendedores, zonas, listas de precios; Tres vendedores mandan pedidos reales
pedido movil; confirmacion en recepcion; desde el teléfono; recepcion los confirma
notas sin foto
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SPRINT SEMANAS SE CONSTRUYE SE VE

E2 1-26 feb 2027 Viajes, app del chofer, tracking, entregas con Un camion sale con sus notas y la oficina
firma, novedades lo ve entregar

E3 1—-26 mar 2027 Cobranza, comprobantes, avisos, comisiones, Cierre de comisiones de un mes calculado
exportacion a 2K12 por el sistema y comparado con el Excel

Piloto de Las dos ultimas Las personas reales del area Operacion en paralelo antes del corte

cada extra semanas de su

bloque

Criterios de aceptacién

1. EI 100 % de los pedidos de los vendedores del piloto entran por la app; cero pedidos transcritos.

2. Cada nota del piloto tiene fecha y hora de entrega, firma y ubicacion; la copia fisica deja de ser la prueba de
entrega.

3. La cobranza de esas notas se registra el mismo dia del cobro, con comprobante estructurado.

4. El cierre de comisiones del mes del piloto coincide con el Excel de administracion, o la diferencia esta explicada
por una regla mal aplicada en el Excel.

5. Las notas a facturar del mes se exportaron al 2K12 sin transcribir.

Corte de los extras: con E1 a E3 en produccién se apagan las fotos de pedidos, el talonario de cobranza, el Excel
de comisiones y el uso del Profit 2K8. Queda el 2K12 para lo fiscal.

Tracking por viaje — especificacion (extra E2)

Qué es. Cada salida del camién es un viaje: camién, chofer, ruta, fecha y las notas que lleva. Cada nota es una
parada. Cada parada tiene eventos (llegada, entrega, novedad, cobro, salida) con hora, ubicacion y evidencia. La
oficina ve el viaje en un mapa mientras ocurre y sabe qué se entregd, qué volvid y qué quedod pendiente antes de
que el camion regrese.

Ciclo de vida de un viaje

ESTADO COMO SE LLEGA QUE PASA

Planificado Recepcién agrupa pedidos confirmados por Se ve la carga en kilos, bultos y valor; se puede reordenar las
ruta y asigna camién y chofer paradas

Cargando El chofer o almacén marca inicio de carga Se verifican las notas contra lo cargado (bultos por nota); se

imprimen si hace falta

En ruta El chofer marca salida Empieza el registro de posicion; la oficina ve el camion en el
mapa; aviso a los vendedores de la ruta

Entregando  El chofer marca llegada a una parada Pantalla de la nota: lineas, cantidades, cliente; opciones: entregar,
entregar con novedad, no entregar

Entregado Firma en pantalla del cliente (nombre, cédula La nota pasa a "entregada”; ahi arranca el crédito; aviso al
opcional, firma) + foto de la nota fisica si el vendedor y a cobranza
cliente la firmo

Con Faltante, sobrante, devolucion parcial, rechazo  Se registra qué y cuanto, con foto; la nota queda marcada;
novedad total, producto dafado cobranza y almacén lo ven al instante; la nota de crédito se emite
después de verificar inventario

Cobro en El cliente paga al chofer o al vendedor Se registra el cobro con forma de pago y referencia; entra al

sitio presente circuito de cobranza

Cerrado El chofer marca fin del viaje o vuelve a la El sistema cuadra: notas entregadas, con novedad, no entregadas
planta (vuelven al almacén con movimiento de reingreso), cobros en

sitio, km y tiempos
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App del chofer (Android)

e Pantalla Unica de "mi viaje": lista de paradas en orden, siguiente parada resaltada, boton grande de llegada.
e Por parada: la nota completa, botéon "entregar” (firma + foto), "novedad" (tipo, cantidades, foto, comentario),
"cobré" (monto, forma, referencia, foto del comprobante), "no entregué" (motivo: cerrado, rechazado, no

ubicado).

e Navegacion: abre la direccién en Google Maps o Waze con un toque.

e Funciona sin sefal: todo se guarda en el teléfono y se envia al reconectarse; la posicion se guarda cada 2
minutos en ruta y con cada evento.

e Consumo de bateria y datos controlado: el GPS solo se registra entre "salida" y "cierre" del viaje. Fuera del
viaje, la app no rastrea.

Oficina y gerencia

e Mapa con los viajes en ruta: posicién, Ultima parada, siguiente parada, hora estimada de regreso.

e Alertas: parada de mas de 45 minutos; desvio de la ruta; méas de 30 minutos sin sefial; viaje que no cerr6 al final
del dia.

e Cierre de viaje: cuadre de notas y cobros; reingreso de lo no entregado; novedades pendientes de resolver.
e Historial por camién, chofer, ruta y cliente: entregas, tiempos, km, novedades.

Reglas de negocio que se codifican

1. El crédito de una nota cuenta desde la fecha y hora de la firma de entrega.
2. Una nota solo pasa a "entregada” con firma en pantalla o foto de la copia firmada.

3. Una novedad nunca cambia inventario por si sola: genera una tarea para almacén, que verifica y registra el
movimiento; después sale la nota de crédito.

4. Lo no entregado vuelve al almacén como reingreso al cerrar el viaje, con el movimiento correspondiente.

5. El cobro en sitio se registra a nombre del vendedor de la nota, para efectos de comision.

Datos y evidencia por parada: hora de llegada, hora de salida, coordenadas, nombre y firma de quien recibe,
foto de la copia, cantidades entregadas por linea, novedad y foto, cobro y comprobante.

Indicadores que produce: dias del pedido a la entrega (hoy 10-15), tiempo por parada, paradas por viaje, km por
viaje, porcentaje de notas con novedad, porcentaje de entregas con cobro en sitio, dias de la entrega al cobro.

Lo que se necesita: un teléfono Android por camidn con plan de datos; soporte para el teléfono (no es
obligatorio); un chofer dispuesto al piloto; la decision de si el cliente firma en pantalla o en papel fotografiado
(pueden convivir).

Riesgos propios: sefal irregular (mitigado con el modo sin conexion); rechazo del chofer (la pantalla es de una
accion por vez y el piloto se hace con él); privacidad (solo se registra posicion dentro del viaje, y asi se comunica al
personal).

Modelo de datos de los extras

ENTIDAD CAMPOS CLAVE ESTADOS
Cliente Cédigo, razén social, RIF, zona, vendedor asignado, condicion de activo - bloqueado por mora
crédito (dias), limite, direccién de entrega con coordenadas,
teléfonos
Vendedor Cédigo Profit, nombre, zona(s), esquema de comisién vigente, activo - inactivo

moneda de pago

Lista de Vigencia, moneda, precio por articulo; solo una vigente vigente - historica
precios

Aion Media Developers x Agro Industrias Plasticas, C.A. - confidencial 30



AGROINPLAST - DOCUMENTACION DEL PROYECTO 5. Alcance del proyecto — por fases

ENTIDAD CAMPOS CLAVE ESTADOS
Pedido Numero, cliente, vendedor, fecha, lineas (articulo, cantidad, precio), borrador - enviado - confirmado -
total, observaciones, origen (movil / oficina) asignado - despachado - entregado -

cerrado - anulado

Nota de Numero, pedido, cliente, lineas, fecha de emision, viaje, fecha y hora emitida - en ruta - entregada - con
entrega de entrega, firma, foto, marca "a facturar", exportada a 2K12 novedad - no entregada - anulada
Viaje Numero, fecha, camion, chofer, ruta, paradas ordenadas, kilos y planificado - cargando - en ruta - cerrado

bultos, salida, regreso, km

Parada Viaje, nota, orden, llegada, salida, coordenadas, resultado pendiente - entregada - con novedad - no
entregada

Evento de Viaje, parada, tipo (salida, llegada, entrega, novedad, cobro, cierre, —

viaje posicion), hora, coordenadas, usuario, evidencia (firma, foto)

Novedad Nota, tipo (faltante, sobrante, devolucién, rechazo, dafo), lineas abierta - verificada - resuelta

afectadas, foto, comentario, tarea de almacén, nota de crédito

Cobro Nota(s), fecha, monto, moneda, tasa, forma de pago (efectivo, registrado - verificado - anulado
transferencia, pago movil, Binance/USDT), banco, referencia,
comprobante, registrado por

Regla de Vendedor, tipo (lineal, por linea), porcentajes, vigencia; escala de vigente - historica
comision mora (40 dias 50 %, 50 dias 0 %)
Comision Cobro, vendedor, base, % aplicado, mora calculada, excepcion calculada - liquidada

(autorizada por, motivo), monto, moneda
Liquidacion Vendedor, periodo, moneda, comisiones incluidas, total, fecha de abierta - pagada

pago

Ejemplo numérico de comisiones

Nota entregada y firmada el 31 de enero; crédito de 30 dias; monto 1.200 $. Esquema del vendedor: 6 % lineal.

FECHA DE DIAS DESDE LA

CASO COMISION
COBRO ENTREGA
Pago dentro del plazo 27 de 27 6 % de 1.200 $ = 72,00 $
febrero
Pago con retraso leve 5de marzo 33 Se respeta: 72,00 $ (politica de 32-35 dias)
Pago tardio sin gestion 15 de 43 50 %: 36,00 $
marzo
Pago tardio con gestién registrada 15 de 43 Gerencia autoriza excepcion con motivo: 72,00 $;
por el vendedor marzo queda el registro de quién y por qué
Pago muy tardio 25 de 53 0,00 $ salvo excepcion autorizada
marzo
Pago parcial de 500 $ el 20 de 20feb/12  20/40 6 % de 500 = 30,00 $ + 3 % de 700 = 21,00 $ = 51,00 $
febreroy 700 $ el 12 de marzo mar (cada cobro con su fecha)
Vendedor cede 2 puntos para cerrar 27 de 27 4% de 1.200 $ = 48,00 $; la cesion queda registrada en
la venta febrero el pedido
Cobro en bolivares 27 de 27 Se comisiona en Bs a la tasa registrada ese dia;
febrero referencia en $ para el reporte; se paga el viernes
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Esquema por linea (el vendedor del cliente grande): una nota de 2.000 $ con 1.000 $ en conexiones, 600 $ en
mangueras y 400 $ en tuberias, cobrada a tiempo — 60 + 18 + 8 = 86,00 $, mas 1 % del total (20,00 $) para el
comprador del cliente, registrado aparte.

Plan de pruebas de aceptacién (extras E1-E3)

# PRUEBA RESULTADO ESPERADO

1 Un vendedor sin sefial crea un pedido de 5 El pedido llega a recepcién completo, con la hora de creacion, sin
lineas y recupera sefial 10 minutos después duplicarse

2 Recepcién confirma un pedido con una linea La linea queda marcada "producir"; el vendedor recibe el aviso; el pedido
sin existencia no se despacha completo hasta resolverla

3 El mismo vendedor envia el mismo pedido dos El segundo se marca como posible repetido y no se confirma sin revisién

veces

4 Se arma un viaje con 6 notas y se marca salida Las 6 notas pasan a "en ruta"; el almacén desconto las existencias; el mapa
muestra el camién

5 En una parada el cliente firma y falta un bulto La nota queda "con novedad"; almacén recibe la tarea; cobranza ve el
monto ajustado; la nota de crédito solo se emite tras verificar inventario

6 El chofer pierde sefal durante tres paradas Los eventos se envian en orden al reconectarse; las horas son las reales de

cada parada

7 Un cliente paga por transferencia y el vendedor  La nota baja su saldo; la comisién se calcula con la fecha del cobroy la
registra el cobro con foto tasa registrada

8 Cierre del mes de comisiones Coincide con el Excel de administracion o la diferencia se explica por una
regla mal aplicada en el Excel

9 Exportacion de las notas a facturar El archivo importa en el Profit 2K12 sin errores; las notas quedan marcadas
como exportadas

10 Un usuario intenta borrar un cobro No se puede borrar; solo anular con motivo, y queda en el historial

5.4 Extra E4 — Portal de clientes (opcional, desde abril de 2027)

Entra: ficha de cliente con validacion (direccion, referencias, identificacién) y usuario Unico; catdlogo con saldo
disponible y sus notas y facturas pendientes; carga de comprobante de pago con campos obligatorios (banco,
cuenta, fecha, hora, referencia, quién envia, PDF); bloqueo por mora hasta pagar; condiciones de pronto pago
visibles; regla de crédito tras 3, 4 o 6 compras de contado.

No entra hasta que se defina: el pedido directo del cliente. Ellos mismos lo condicionan al minimo de despacho
por zona ("despachar un paquete a San Cristébal contra cinco a Barinas").

Criterio de aceptacion: diez clientes activos consultan su saldo y cargan al menos un comprobante durante el
piloto.

5.5 Fuera del alcance en todas las fases

Factura fiscal y cualquier cambio en el Profit 2K12; libros contables; ndmina; pasarela de pagos; control de piso
(paradas de maquina, notificaciones de falla, paneles por operador); planificacion y priorizacion de érdenes de
produccién; costeo y valuacién de inventario; sensores; multiempresa.

Todo eso esta anotado como evolucidn posible para después de los extras (seccion 7.5).

5.6 Supuestos y dependencias

e Un servidor en la empresa (o un equipo dedicado) e internet en la oficina.
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e Teléfonos Android para porton y almacén en el trimestre; chofer y vendedores solo si se contratan los extras.

e Dominio, alojamiento y correo para el catadlogo web, y las fotos y fichas de las referencias que se publiquen.

e Una contraparte en planta (la ingeniera) y una en administracién, con las sesiones fijas de la Fase 0 durante
todo el proyecto.

e Acceso a los datos de Profit 2K8 a través de Maria para la extraccién inicial.

e |a homologacién del Profit 2K12 se confirma en la Fase O; si no estuviera vigente, la decision sobre lo fiscal
(renovar Profit, usar una imprenta digital autorizada) es del cliente y no forma parte de este proyecto.

5.7 Gobierno del proyecto

ELEMENTO DETALLE

Equipo Aion Lider de proyecto y analista (medio tiempo); dos desarrolladores (tiempo completo); implantador y pruebas
(medio tiempo, tiempo completo en pilotos)

Equipo Patrocinador (gerencia); contraparte de planta (ingenieria, 3-4 h/semana); contraparte comercial para el catadlogo
Agroinplast (fotos, fichas y precios publicables, 2 h/semana durante el Sprint 4); Maria para datos; personas del piloto (porton,
Rosita). En los extras se suman ventas y cobranza (2 h/semana), tres vendedores y un chofer

Dinamica de Demostracién cada dos semanas; sesion de trabajo dos veces por semana; grupo de WhatsApp del proyecto; acta
trabajo corta de cada demostracion con lo aceptado y lo pendiente

Control de Todo cambio de alcance se escribe, se estima en dias y se aprueba antes de hacerse; los pequefios entran en el
cambios sprint siguiente

Aceptacion Los criterios de cada fase se firman en la demostracién de corte

Soporte Desde el primer corte: canal directo, correcciones en 48 horas, ajustes menores dentro del sprint en curso

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION
e Lo que se firma ahora es la Fase Oy la Fase 1, con corte el 18 de diciembre de 2026.
e Los extras E1 a E4 son contratos aparte desde enero, y ya estan especificados para no volver a levantarlos.

¢ Lo que no esta en la lista de una fase no entra en esa fase: se cotiza y se agenda.

6 Resolver produccion

EN ESTA SECCION

6.1 Las cuatro areas, como las vera el sistema 6.7 Desperdicio, recuperado y segunda
6.2 El modelo: un libro de movimientos 6.8 Conversiones que el sistema maneja
6.3 Recetas multinivel 6.9 Reportes de produccion

6.4 La corrida de produccion 6.10 Migracion y arranque

6.5 Ensamblaje externo, paso a paso 6.11 Preguntas abiertas de produccion
6.6 Reposicién de materia prima 6.12 Ejemplos numéricos

6.1 Las cuatro areas, como las vera el sistema

Cada area es un concepto de primer nivel: tiene sus maquinas, sus articulos, su materia prima, su formulario de
captura y su almacén de destino. El operador de un area solo ve su area; ingenieria ve las cuatro.
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AREA MAQUINAS UNIDAD DE CAPTURA CAMPOS PROPIOS DESTINO

Extrusion PE Extrusoras de kg + rollos (+ metros por Mezcla % P100 / P80, desperdicio, recuperado, AMAN
polietileno rollo) lote

Extrusion Extrusoras de PVC kg de compuesto + tubos Largo (3 / 6 m), espesor, lote, desperdicio, PVC2

PVC recuperado

Inyeccion Inyectora de PVC kg + unidades Molde, desperdicio APTC

PVC

Inyeccion PP Inyectoras (varias) kg + unidades Molde, desperdicio, recuperado APPC

6.2 El modelo: un libro de movimientos

Todo lo que pasa con el material es un movimiento entre dos ubicaciones, con motivo. La existencia es la suma del
libro. Documentos (corrida, orden de ensamblaje, nota) agrupan movimientos y dan contexto.

MOTIVO QUE REPRESENTA ALMACENES
compra Entrada de materia prima importada o comprada — AMPP, ATOR, PC
consumo_produccion  Materia prima que se va segun receta AMPP —
produccion Lo que sale de la maquina — AMAN, PVC2, APTC, APPC
desperdicio Material que no se reutiliza - salida
recuperado Molido que vuelve como materia prima — AMPP (articulos MPPEREC , MPPREPP ,
MPPVCREC )
salida_ensamblaje Partes y componentes hacia un preparador APPC , ATOR — TERCEROS (por preparador)
retorno_ensamblaje Producto armado que vuelve TERCEROS — APTC
retorno_sobrante Partes que vuelven sin usar TERCEROS — APPC
despacho_directo Producto que sale del preparador al cliente con TERCEROS - venta
nota
segunda Pasa a segunda por defecto — SEGUNDA
ajuste Diferencia de conteo fisico, con motivo cualquiera
obligatorio
venta / reingreso Despacho al cliente / lo que vuelve sin entregar APTC, PVC2, AMAN, PC

El esquema esta escrito y probado en PostgreSQL ( sql/ee1-inventario.sql ); la migracién es idempotente.
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Profit Plus
inventario administrativo
almacenes, compras, ventas

sin médulo de manufactura

Excel de la ingeniera EL PEGAMENTO
» | Una persona

transcribe y concilia

kilos, peso promedio
desperdicio, mezcla

recuperado reingresado 6 mrmE, Gafhs e (oo

Formatos de papel
salida y retorno de piezas
sacos, pesos, conteos

binder “REGISTROS”

Ninguna de las tres se habla con las otras.

Y el material en la calle no estad en ninguna.

FIGURA - Tres fuentes hoy, un libro maiana

6.3 Recetas multinivel

6. Resolver produccioén

DESPUES

Corrida de produccion

Salida a preparador UN SOLO LIBRO

movimientos
producto - almacén - cantidad]

Retorno y conciliacion kg - lote - motivo - doc.

la existencia no se guarda:
se calcula sumando

W

Compra e importacion

Ajuste por conteo

La persona pasa de transcribir a auditar.

“si salieron diez, eso es lo que hay” — su propia meta

Y “salieron 140 kg, entraron 113” pasa de ser

una discusién a ser una consulta.

Una sola estructura autoreferencial: un articulo se produce con cantidades de otros articulos. Cubre los tres niveles

reales:

¢ Insumos — compuesto de PVC — tuberia. Los 11 insumos costeados en €0ST0S INSUMOS.x1ls entran como
receta del compuesto; el compuesto es la materia prima del tubo. Decision pendiente: si el compuesto tiene
existencia propia (se mezcla por lotes) o se consume en la misma corrida.

e Polietileno — manguera. 34,7 kg de PEAD por rollo 50x90, mas fleje y ganchos; la mezcla P80/P100 se
captura en la corrida y reparte el consumo entre los dos articulos.

e Polipropileno — partes — conexion. El cuerpo y las tapas roscadas salen de PP 50/50; el anillo de acetal; la
goma de acrilonitrilo. La conexion armada = 1 cuerpo + por salida (TR, AR, AS, OUR). "Para armar 100 uniones
necesita sacar 200 de lo demas" sale solo de cantidad = 2.

La explosion de una receta responde, para N unidades, qué partes hacen falta contra existencia (alcanza / faltan) y
cuantos kilos de cada materia prima. Es la respuesta a ";hay producto?" sin llamar a produccion.

Tapa roscada @50

TR50 - inyeccién PP

lo consumen los 6

y con él van siempre:
AR50 anillo - Acetal
AS50 separador - PP

OUR50 goma - acrilonitrilo S

FIGURA - Latapa roscaday sus productos

6.4 La corrida de produccién

COMPONENTE COMON >

CANTIDAD
Unién Rapida @50 x2
UR50 - cuerpo CUR50 - 2 salidas
Codo Rapido @50 x2
COD50 - cuerpo CCR50 - 2 salidas
Tee Rapida @50 x3

TEER50 - cuerpo TEE50 - 3 salidas

= ndmero de

. L. salidas de la pieza
Tapon Rapido @50 x1
TAPON50 - cuerpo TAP50 - 1 salida

Adaptador Macho 50 x 2 x1

AM50X2 - cuerpo CAM50X2 - 1 salida

Adaptador Hembra 50 x 1 x1

ARH50X1 - cuerpo CAH50X1 - 1 salida

Un solo formulario por area, que reemplaza el formato de papel, la hoja de planificacion y el Excel:
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CAMPO PE PVC INY. PVC INY. PP
Fecha, turno, maquina, operador, lote v v v v

Articulo producido (solo los del area) N v v v

Kilos netos producidos v v v v

Rollos / tubos / unidades rollos + m porrollo  tubos + largo + espesor  unidades + molde  unidades + molde
Mezcla % P100 / P80 v

Desperdicio (kg) v v v v

Recuperado (kg) N N v

Horas de maquina v v v v

Al confirmar, el sistema genera los movimientos: consumo de materia prima segun receta (mas desperdicio,
menos recuperado), entrada del producido en su almacén, salida de desperdicio, entrada de recuperado.
Validaciones: peso promedio = kilos + cantidad, comparado con el peso de referencia del articulo; méas de 10 %
de desviacion pide revisar antes de guardar. Correccién: una corrida confirmada no se edita; se anula con motivo y
se vuelve a registrar, y las dos quedan en el kardex.

HOY - LA MISMA INFORMACION, TRES VECES, UNA PERSONA

El turno llena el papel Lourdes lo pasa al Excel Lourdes lo carga en Profit Profit descuenta
turno - maquina - producto - lote kilos producidos - rollos “generacién de compuestos” materia prima segin receta
kilos - desperdicio - parametros peso promedio - desperdicio solo unidades, sin kilos y sube producto terminado
va al binder REGISTROS mezcla - recuperado usado descuenta la materia prima en unidades

“ese es mi compromiso de tiempo: llenar aqui, llenar aqui” — y si un dia no lo llena, no hay dato.

CON EL SISTEMA - SE CAPTURA UNA VEZ

Una corrida de produccion Descuenta materia prima Sube lo producido Anota lo demas
—_—
se captura en pantalla, o por foto del papel segin la receta en unidades y en kilos desperdicio, recuperado,

con los campos que ya usan hoy: peso promedio, cobertura

kilos, desperdicio, mezcla, recuperado, lote _|

FIGURA - La captura diaria, una vez

6.5 Ensamblaje externo, paso a paso

Despacho. Se elige preparador, producto a armar y cantidad. El sistema explota la receta y muestra qué partes
salen (cuerpo x N; TR, AR, AS, OUR x N x salidas; tornillos si aplica), verifica existencia en Appc y ATOR, calcula
kilos esperados y sacos (= 200 piezas por saco). Al confirmar, las partes pasan a TERCEROS a hombre del
preparador; se imprime el comprobante de salida si se quiere.

Retorno. En el portdn (teléfono): se elige la orden que vuelve, se escriben los kilos de la balanza y las unidades
contadas por la oficina. El sistema calcula:

unidades_esperadas = kg_retornados x 1000 / peso_unitario_g

diferencia_g = | kg_retornados x 1000 - unidades_contadas x peso_unitario_g |

si diferencia_g < tolerancia_g -» CUADRA  (entra a APTC, se descargan las partes de TERCEROS)
si no - RECONTAR (no entra hasta recontar, o entra con nota autorizada)

Tolerancia por articulo: nuestra lectura es "el peso de una pieza" (60 g en piezas chicas, tope 200 g en las grandes);
se confirma con la ingeniera en la Fase 0 y puede ser fija por familia.
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Sobrantes y parciales. Lo que vuelve sin armar se registra como sobrante y regresa a ApPC . Si vuelve menos de
lo despachado, la orden queda parcial y el saldo sigue a nombre del preparador; "quedan 50 unidades y 27 kg en
la calle" se ve en pantalla.

Despacho directo. Cuando un vendedor se lleva producto armado directo de casa del preparador, se registra
como retorno con destino a la nota, con motivo. No se prohibe: se registra.

Alertas. Orden con mas de 10 dias en la calle; preparador con saldo mayor a X piezas; reconteos repetidos de un
mismo articulo (pista de peso unitario mal cargado).

EXTRUSION

Extrusion Pruebas de calidad

de tuberia

INYECCION

Inspeccion visual
calidad

Embobinado Pesaje

y repaso

» kilos al sistema

dimensiones, presién

Almacén o despacho

directo

Inyeccion Inspeccion visual Embalaje > Pesaje de piezas Identificacion Partes en proceso
de piezas calidad en sacos - kilos al sistema » lote, etiqueta APPC
DESPUES DEL ENSAMBLAJE
Vuelve armado Inspeccion visual Conteo de conexiones - Pruebas de calidad Embalaje Terminado conexiones
de la calle calidad » unidades al sistema muestra de conexiones APTC
Los recuadros verdes son pasos que ya existen en el mapa de procesos de 2013. Ahi es donde el sistema toma el dato — no hace falta inventar un paso nuevo.

FIGURA - Puntos de control del ciclo

6.6 Reposicion de materia prima

consumo_diario

promedio de consumo_produccion de los ultimos 30 dias (kg/dia)

cobertura_dias
alerta

saldo_kg / consumo_diario
si cobertura_dias < 45 (meta 45-60 dias fijada por ingenieria)

pedir = consumo_diario x 60 - saldo_kg - pedidos en transito

Cada materia prima muestra su barra de cobertura y el area que la consume ("sin PEAD en 20 dias" significa
“extrusion PE se para en 20 dias"). Los pedidos en transito (importaciones) se registran con fecha estimada para
que la alerta no pida dos veces. Pendiente: tiempo de reposicion tipico por materia prima, para adelantar la alerta.

Produccion consume
1.200 kg/dia de polietileno

El saldo baja

se ve en Profit y en el Excel

Nadie avisa cuando pedir Importacion

“veo qué me queda, pero no me el embarque tarda y se atrasa

genera la alerta de qué hago”

El ano pasado se quedaron sin materia prima tres veces: abril, julio y octubre.

Por eso hoy fijan la meta en 45 a 60 dias de cobertura y los galpones estdn llenos de polietileno — el remedio fue sobrecomprar.

CON EL SISTEMA

Consumo real Dias de cobertura Avisa cuando baja de la meta Se pide a tiempo

sale solo del libro saldo + consumo diario “polietileno: 7 dias, pedir” con margen para el embarque

No es una idea nueva: el mapa de procesos oficial de 2013 ya pone “determinacion de stocks minimos y puntos de reorden”

como responsabilidad de Planificacién de la Produccién. Lleva doce afios sin herramienta para cumplirse.

FIGURA - Reposicion de materia prima

6.7 Desperdicio, recuperado y segunda

e Desperdicio: sale del inventario; se reporta por area, maquina y periodo en kilos y como porcentaje de lo
producido.
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e Recuperado: entra a AMPP como articulo propio ( MPPEREC , MPPREPP , MPPVCREC ) y se consume en corridas
posteriores como cualquier materia prima; el reporte de consumo distingue virgen y recuperado, como el Excel
de hoy.

e Segunda: movimiento a SEGUNDA con motivo (campana rota, rebaba...); se vende desde ahi a precio de
segunda; conteo propio.

6.8 Conversiones que el sistema maneja

CONVERSION REGLA FUENTE

Saco < unidades = 200 piezas por saco (5 sacos = 1.000) Formato de ensamblaje
Kilos < unidades peso unitario por articulo Ingenieria

Kilos < rollos / metros rollos de 50 y 100 m; peso por rollo por diametro Excel de producciéon

Kilos < tubos por didmetro, largo y espesor Formato de extrusién PVC
Caja < unidades 25 /50 /100 / 200 segun producto y didmetro Catalogo

6.9 Reportes de produccion

Produccion por area, maquina, turno y periodo (kilos, unidades, horas); consumo de materia prima virgen y
recuperada; desperdicio y su porcentaje; existencias y cobertura de materia prima; partes en proceso y su rotacion;
en la calle por preparador y dias; conciliaciones (cuadrd / reconteo) por preparador y articulo; producto de
segunda; corridas anuladas.

6.10 Migracion y arranque

1. Maestro Unico de articulos (Fase 0).

2. Recetas: importar la matriz de inyeccién; levantar compuesto, manguera y tuberia.

3. Pesos unitarios y tolerancias; verificacion con balanza de una muestra de 20 articulos.

4. Saldos iniciales: partes con inventario fisico; materia prima y terminado desde Profit con verificacién; TERCEROS
desde los formatos vigentes.

5. Piloto de tres semanas en paralelo; comparacion del cierre.

6. Corte: se apaga el Excel y el registro operativo en Profit 2K8 para produccién e inventario.

6.11 Preguntas abiertas de produccion

. ¢La tolerancia es el peso de una pieza, o una cifra fija por familia?

. ¢El compuesto de PVC se lleva con existencia propia o se consume en la corrida?
. $Qué contiene el almacén pc y entra al inventario?

. ¢El ensamblaje interno todavia se usa, o todo va por externo?

. $COémo se limpian los 13 saldos negativos?

. ¢Cuantos despachos a preparadores y cuantas conciliaciones se hacen por semana? (dimensiona el piloto)

~N oo o AN =

. ¢Cudl es el tiempo de reposicidn tipico de cada materia prima importada?

6.12 Ejemplos numéricos

Conciliacion que no cuadra. Vuelve una orden de tees @50 (peso unitario 168 g, tolerancia 168 g). El porton pesa
113,0 kg; la oficina cuenta 750 unidades.
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esperadas = 113.000 g / 168 g 673 unidades
diferencia = | 113.000 - 750 x 168 | | 113.000 - 126.000 | = 13.000 g

13.000 g > 168 g RECONTAR

Al recontar salen 675 unidades: diferencia = | 113.000 — 113.400 | = 400 g — todavia mayor que la tolerancia; se
revisa la balanza y se descubren 2 kg de sacos incluidos en la pesada. Con 111,0 kg: | 111.000 - 113.400 | = 2.400
g — sigue sin cuadrar. Conclusion practica: el peso unitario cargado (168 g) no corresponde a esa pieza; se mide
una muestra de 20 piezas y se corrige a 164,4 g — | 111.000 - 675 x 164,4 | = 30 g — CUADRA. El sistema deja la
traza de todo el proceso y sugiere revisar el peso unitario cuando un mismo articulo va a reconteo dos veces.

Conciliacion que cuadra. Vuelven uniones @32 (peso unitario 79,2 g). Balanza 39,6 kg; contadas 500. Esperadas =
39.600 / 79,2 = 500; diferencia = 0 g — CUADRA; entran 500 a ApTC y se descargan de TERCER0S 500 cuerpos,
1.000 TR32, 1.000 AR32, 1.000 AS32 y 1.000 OUR32.

Retorno parcial. Salieron 400 uniones (140 kg de partes); vuelven 350 armadas (113 kg). Quedan a nombre del
preparador 50 uniones: 50 cuerpos y 100 de cada componente. Si ademas devuelve 100 gomas sin usar, entran
como sobrante a Appc vy el saldo del preparador baja a 50 cuerpos, 100 TR, 100 AR, 100 AS y 0 OUR.

Corrida de inyeccion. Tapa roscada @16, referencia 9,0 g. Se registran 6,8 kg y 750 unidades: peso promedio 9,07
g, desviacion +0,7 % — normal. Consumo: 750 x (4,5 g PP homopolimero + 4,5 g PP copolimero) = 3,375 kg de
cada uno; desperdicio 0,2 kg se reparte proporcional; entran 750 TR16 a AppPC .

Corrida de extrusion PE. Rollo de manguera @20 90 PSI, referencia 12,0 kg por rollo. Se registran 288 kg y 24
rollos: 12,0 kg por rollo, desviacion 0 %. Mezcla 60 % P100: consumo 288 x 0,97 = 279,4 kg de PEAD (167,6 kg
P100 + 111,8 kg P80) + 8,6 kg de pigmento; recuperado 6 kg vuelve a AMPP COMO MPPEREC .

Cobertura. PEAD P100: 1.900 kg en existencia; consumo promedio 95 kg/dia — 20 dias. Meta 45-60 — alerta
“pedir ya"; cantidad sugerida para 60 dias = 95 x 60 - 1.900 = 3.800 kg, menos lo que ya esté en transito.

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION
e Un libro de movimientos con motivo obligatorio resuelve a la vez inventario, producciéon y ensamblaje externo.
¢ La conciliacién kg < unidades se codifica con la tolerancia por articulo que la ingeniera ya aplica de memoria.

e La reposicion deja de ser criterio: cobertura en dias contra la meta, con cantidad sugerida y alerta.
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7 Roadmap

EN ESTA SECCION

7.1 Calendario 7.5 Después del proyecto

7.2 Hitos y entregables 7.6 Esfuerzo estimado

7.3 Lo que Agroinplast entrega, y cudndo 7.7 Capacitacion y adopcién

7.4 Riesgos del calendario 7.8 Criterios de éxito a 90 dias del corte (18 dic 2026 —

marzo 2027)

7.1 Calendario

Arranque supuesto el lunes 21 de septiembre de 2026. Las fechas se mueven en bloque si el arranque cambia.
Semanas de cinco dias; pausa del 21 de diciembre al 1 de enero. El compromiso es el corte del 18 de diciembre
de 2026: tres meses. De enero en adelante van el acompafiamiento y los extras que se contraten.

SEP OCT 2026 NOV DIC ENE 2027 FEB MAR ABR MAY

lo que se firma ahora: 3 meses - ! - extras, se contratan aparte

Fase 0 - Arranque: datos y saldos

'
'

'

'

'

I

H

'

. . . '

F1 - S1 Existencias, kardex, usuarios 2 sem !
'

'

F1-S2 Corridas por area, recetas, materia prima 3 sem [
I

|

F1 - S3 Ensamblaje externo y conciliacion 2 sem H
i y = :

'

. I

F1 -S4 Catalogo web, embudo, alertas y tablero 2 sem '

F1 - Piloto en paralelo y corte

Acompafiamiento y pruebas

Extra E1 - Pedido movil y notas i

Extra E2 - Viajes, chofer y tracking E

Extra E3 - Cobranza y comisiones E

Extra E4 - Portal de clientes (opcional) E m

Soporte :
paulsa 21dic-1ene

HITOS

datos cargados catélogo en linea pedido sin foto comisiones
primera corrida Fase 1 en produccion viaje con tracking
FIGURA - Roadmap por semanas
SEMANAS  FECHAS BLOQUE RESULTADO
1-2 21sep—2oct Fase 0 - Arranque Servidor, maestros, pesos, recetas, preparadores, saldos iniciales,
2026 dominio del catdlogo

34 5-16 oct F1 - Sprint 1 Existencias reales de los nueve almacenes, kardex, ajustes,
usuarios

5-7 19 oct - 6 nov F1 - Sprint 2 Corridas por area, recetas, consumo, desperdicio, recuperado

8-9 9 -20 nov F1 - Sprint 3 Ensamblaje externo con conciliaciéon; app del porton

10-11 23 nov —4 dic F1 - Sprint 4 Catalogo web con existencias y embudo; cobertura y alertas;
tablero

12-13 7 - 18 dic F1 - Piloto y corte Hito: Fase 1 en produccion (18 dic 2026)

— 21dic-1ene Pausa
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SEMANAS FECHAS BLOQUE RESULTADO

16-27 4 ene — 26 mar Acompafiamiento y pruebas Operacién asistida, ajustes, cierres de mes acompafados
2027

16-19 4 - 29 ene 2027 Extra E1 - Pedido movil y notas Hito: primer pedido sin foto (29 ene)

20-23 1-26feb Extra E2 - Viajes, chofery Hito: primer viaje con tracking (26 feb)
tracking

24-27 1-26 mar Extra E3 - Cobranzay Hito: primer cierre de comisiones (26 mar)
comisiones

28-33 desde 29 mar Extra E4 - Portal de clientes Portal en linea
(opcional)

desde 18 dicen Soporte Continuo

13 adelante

Los extras van sombreados en el grafico: no forman parte del compromiso de este trimestre.

7.2 Hitos y entregables

SEMANA  FECHA HITO ENTREGABLE COMO SE ACEPTA
2 2 oct Datos cargados Maestro, recetas, pesos, saldos iniciales Existencias iniciales firmadas por
2026 ingenieria
4 16 oct Existencias en vivo App de escritorio con los nueve Buscar y ver el kardex de
almacenes cualquier articulo
7 6 nov Primera corrida en sistema Captura por area con consumo Una corrida real de cada area
automatico registrada
9 20 nov Primera conciliacién App del porton Un retorno real conciliado
automatica
11 4 dic Catalogo web en linea Sitio publico con las 191 referencias, Una solicitud real entra y le llega
disponibilidad en vivo y embudo al vendedor de su zona
13 18 dic Fase 1 en produccion — fin  Sistema en uso; Excel apagado; catédlogo  Criterios de la secciéon 5.2
2026 del trimestre publicado
19 29 ene Primer pedido sin foto (extra ~ App del vendedor Tres vendedores operando
2027 ET)
23 26 feb Primer viaje con tracking App del chofer y mapa en oficina Un camioén seguido de punta a
(extra E2) punta
27 26 mar Primer cierre de comisiones Motor de comisiones Coincide con el Excel del mes

calculado (extra E3)

33 desde Portal en linea (extra E4, Portal de clientes Diez clientes activos
may opcional)

7.3 Lo que Agroinplast entrega, y cuando
ANTES DE QUE

18 sep 2026 Servidor o equipo dedicado; internet en oficina; dos teléfonos Android (porton y almacén); acceso a Profit via
Maria; decision sobre saldos negativos

25 sep Pesos unitarios y tolerancias; lista de preparadores con saldo; recetas de compuesto, manguera y tuberia; Excel
de produccién y formatos en blanco
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ANTES DE QUE

2 oct Inventario fisico de partes en proceso; confirmacién de la homologacion del 2K12; dominio y correo del
catalogo
13 nov Fotos y fichas de las referencias que se publican; decisién de qué se muestra con precio; lista de precios vigente

(extra ET) 4 ene Clientes, vendedores y zonas desde Profit; esquemas de comision por vendedor; plantillas de nota, recibo de
2027 cobro, pedido y cotizacion

(extra E2) 1 feb Un camidn y un chofer para el piloto; teléfono con datos

(extra E3) 1 mar  Tres vendedores para el piloto con teléfono

7.4 Riesgos del calendario

RIESGO SENAL TEMPRANA RESPUESTA

Datos de arranque tarde No estan el 25 de El Sprint 1 arranca igual con maestros; el Sprint 2 se reordena; el corte

(pesos, recetas, saldos) septiembre no se mueve mas de una semana

Fotos y fichas del catalogo No estan el 13 de El catélogo sale con ficha técnica y sin foto; las fotos se cargan después

tarde noviembre sin volver a tocar el sitio

El corte queda pegado a las Menos produccion en El piloto usa las dos primeras semanas de diciembre, que son de

fiestas diciembre produccién normal; el corte es el 18, antes de la pausa

Se piden extras dentro del Solicitudes fueradela  Se cotizan como extra y arrancan en enero; no entran al sprint

trimestre lista

El trimestre se aprueba tarde El arranque pasa de Cada semana de atraso corre el corte una semana; para cerrar en
octubre diciembre el arranque no puede pasar del 5 de octubre

7.5 Después del proyecto

Evoluciones que ya salieron en el levantamiento y quedan fuera del trimestre y de los extras, en orden de valor
probable: cédigos QR en sacos y lotes; captura por foto de formatos con reconocimiento; notificaciones de falla
de maquina y paradas; planificacién de produccion con prioridades y paneles por operador; costeo por producto
con los consumos reales; conciliacion bancaria.

7.6 Esfuerzo estimado

Dias-persona de Aion por bloque, sin contar el tiempo del cliente. Sirve para dimensionar; la propuesta comercial
va aparte.

BLOQUE ANALISIS Y DISENO  CONSTRUCCION  PRUEBAS E IMPLANTACION  TOTAL
Fase 0 - Arranque y datos 6 6 3 15

F1 - Existencias, kardex, usuarios 3 12 4 19

F1 - Corridas, recetas, materia prima 5 18 5 28

F1 - Ensamblaje y conciliacion, app del porton 4 14 5 23

F1 - Catadlogo web y embudo de solicitudes 4 14 4 22

F1 - Alertas, tablero, reportes 2 8 3 13

F1 - Pilotoy corte — 6 12 18
Total del trimestre (Fases 0-1) 24 78 36 138
Extra E1 - Pedido movil, notas, clientes, precios 4 16 5 25
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BLOQUE ANALISIS Y DISENO CONSTRUCCION PRUEBAS E IMPLANTACION TOTAL
Extra E2 - Viajes, app del chofer, tracking 5 18 6 29
Extra E3 - Cobranza, comisiones, exportacion 2K12 4 16 5 25
Extra E4 - Portal de clientes (opcional) 4 20 6 30

7.7 Capacitacion y adopcion

QUIEN CUANDO QUE como

Ingenieria (Lourdes) Desde el Sprint  Todo el médulo de produccion e Sesiones de trabajo con datos reales; ella
1 inventario; carga de reglas prueba cada entrega

Portdn y Rosita Sprint 3 Recibir y conciliar; despachos 2 sesiones de 1 hora en el portén, con

retornos reales; guia de una pagina

Operadores de area Sprint2y Registrar la corrida de su area 1 sesion por area en la terminal; el formato
piloto de papel se mantiene solo durante el
piloto
Almacén Sprint 1y 3 Existencias, conteos, ajustes, 2 sesiones; conteo fisico guiado

despacho de partes

Recepcién Sprint 4 Bandeja de solicitudes del catalogo, 2 sesiones con solicitudes reales; primera
asignacion y seguimiento del semana acompafada
embudo
Vendedores (los de las Sprint 4 Atender la solicitud que les llega y Video de 5 minutos + guia en el teléfono;
zonas activas) mover la etapa el aviso llega por WhatsApp
Recepcion (extra ET) Extra E1 Bandeja de pedidos, notas, viajes 3 sesiones; primera semana acompafada
Vendedores (3 del piloto, Extra E1y corte  Pedido y cobro desde el teléfono Video de 5 minutos + sesion por
luego 23) (extra E1) WhatsApp; guia en el teléfono; soporte
por el grupo
Chofer (extra E2) Extra E2 Mi viaje Un viaje acompafado; guia de una pagina

en el camion

Administracion y Extra E3 Cobranza, comisiones, exportacion 3 sesiones; cierre del mes acompafiado
cobranza (extra E3)

Gerencia Cada Tablero, aprobaciones Demostraciones quincenales
demostracion

Regla de adopcion: durante el piloto el sistema y el papel conviven; en el corte se retira el papel y quien necesite
ayuda la tiene en el sitio la primera semana.

7.8 Criterios de éxito a 90 dias del corte (18 dic 2026 — marzo 2027)
Estos son los niUmeros con los que se juzga el trimestre. Coinciden con los tres meses de acompafiamiento.

e Cero transcripciones: ningun dato de produccién o inventario se captura dos veces.

e Existencias confiables: el conteo fisico difiere menos de 1 % en partes y terminado, y toda diferencia tiene
movimiento explicativo.

e Material en la calle: ninguna orden con mas de 15 dias sin retorno ni gestion registrada.

e Materia prima: cero quiebres; cobertura nunca por debajo de 30 dias sin pedido en transito.

e Catalogo: publicado con las 191 referencias y disponibilidad que cuadra con el sistema; medido en visitas y
referencias consultadas cada mes.
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e Embudo: toda solicitud con etapa y responsable; primera respuesta en menos de 24 horas en el 90 % de los
casos; tasa de conversion de solicitud a pedido medida mes a mes.

e Reposicién guiada por demanda: lo méas consultado sin existencia entra en el informe de compras del mes.

Los criterios de ventas, despacho y cobranza son los de cada extra (seccion 5.3) y se miden cuando ese extra entre

en produccion.

LO QUE HAY QUE RETENER DE ESTA SECCION

e Tres meses: arranque el 21 de septiembre, produccién el 18 de diciembre de 2026.

e Los datos de arranque son la ruta critica; si llegan tarde se recorta alcance del Ultimo sprint antes que mover la

fecha.

e De enero a marzo va el acompafamiento, y los extras corren en paralelo solo si se contratan.

A Anexos

EN ESTA SECCION

A. Glosario

B. Documentos fuente

D. Marco fiscal (referencia)

E. Catélogo de reportes

C. Preguntas abiertas consolidadas F. Formatos de hoy — campos del sistema

A. Glosario

TERMINO SIGNIFICADO

Corrida

Receta / lista de
materiales

Partes en proceso
Preparador
TERCEROS
Conciliacion
Tolerancia
Cobertura

Nota de entrega
Viaje

Novedad

Plus code

Un registro de produccién: qué salié de una maquina en un turno, con sus kilos, unidades y
consumos

Qué articulos y en qué cantidad se consumen para producir uno

Piezas inyectadas que todavia no son producto vendible (tapas roscadas, cuerpos, anillos, gomas)
Persona externa que arma conexiones en su casa con partes que la planta le despacha

Almacén virtual de lo que est4 en poder de los preparadores

Comparar kilos pesados con unidades contadas usando el peso unitario y la tolerancia

Diferencia en gramos admitida entre lo pesado y lo contado antes de exigir reconteo

Dias que alcanza la materia prima al ritmo de consumo actual

Documento no fiscal con el que se despacha y se cobra (Profit 2K8 hoy)

Una salida del camion con sus notas, chofer y ruta

Diferencia en la entrega: faltante, sobrante, devolucion, rechazo

Codigo de ubicacion de Google (5X2Q+F3P)
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B. Documentos fuente

Transcripciones completas ( TRANSCRIPCIONES-COMPLETAS.md ); analisis del levantamiento ( ANALISIS-AGROINPLAST.md );
analisis de ventas y cobranza ( ANALISIS-VENTAS.md ); alcance de Fase 1 ( ALCANCE-FASE-1-INVENTARIO.md ); modelo de
datos y SQL probado ( MODELO-DATOS-INVENTARIO.md , sql/@@l-inventario.sql ); hallazgos de los documentos del
cliente ( HALLAZGOS-DOCUMENTOS .md ); investigacion de Profit Plus y marco fiscal ( INVESTIGACION-PROFIT-PLUS.md );
catalogo ( catalogo-productos.csv / .json ); diagramas ( diagramas/ ); prototipo, presentaciones y mapa 3D

( presentacion/ ).

C. Preguntas abiertas consolidadas

. Limpieza de los 13 saldos negativos y los 39 descuadres.

. Tolerancia de conciliacion: peso de una pieza o cifra por familia.

. Compuesto de PVC con existencia propia o consumido en la corrida.
. Contenido del almacén Ppc.

. Ensamblaje interno: jse usa?

. Homologacion vigente del Profit 2K12.

. Denario Prime: descartar, comparar o integrar.

0 N O Ul AW N =

. Lista de precios vigente (dos listas con diferencias grandes).

Ne)

. Volumenes: despachos a preparadores por semana; notas al mes; clientes activos.
10. Minimo de despacho por zona (condicion del portal).

11. Tiempo de reposicidén por materia prima importada.

12. Firma en pantalla o copia fotografiada como prueba de entrega (pueden convivir).

D. Marco fiscal (referencia)

Providencia SNAT/2024/000121 (G.O. 43.032, 19/12/2024): desde el 19 de marzo de 2025 los documentos fiscales
deben emitirse con sistemas homologados por el SENIAT; cada version nueva de un sistema homologado requiere
volver a homologar (15 dias habiles). Profit Plus 9.1 estd homologado; Agroinplast usa el 2K12 para lo fiscal y debe
confirmar su estado. El sistema propuesto no emite documentos fiscales y no requiere homologacién. Alternativa
si hiciera falta: imprentas digitales autorizadas.

E. Catalogo de reportes

REPORTE PARA QUIEN CONTENIDO FRECUENCIA

Produccion por area Ingenieria, gerencia Kilos, unidades, horas, desperdicio %, por maquinay  Diario, semanal,
turno mensual

Consumo de materia Ingenieria Kilos por materia prima, virgen y recuperado, por Semanal, mensual

prima area; comparacion con receta

Cobertura de materia Ingenieria, compras Existencia, consumo diario, dias, cantidad a pedir, en  Diario

prima transito

Existencias por almacén Almacén, ventas Saldo por articulo y almacén; en la calle; segunda En vivo

Kardex Almacén, auditoria Movimientos de un articulo con documento y Bajo demanda
usuario

En la calle por preparador Ingenieria, almacén Ordenes abiertas, piezas, kilos, dias En vivo

Conciliaciones Ingenieria Cuadré / reconteo por preparador y articulo; Semanal

diferencias en gramos
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REPORTE

Pedidos por vendedory
zona

Notas por estado
Viajes

Cuentas por cobrar por
antigtiedad

Comisiones

Tablero de gerencia

PARA QUIEN

Recepcion, gerencia

Recepcioén, cobranza

Despacho, gerencia

Cobranza, gerencia

Administracion,

vendedores

Gerencia

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Anexos

CONTENIDO FRECUENCIA
Cantidad, monto, estado, tiempo hasta el despacho Semanal
Emitidas, en ruta, entregadas, con novedad, a En vivo

facturar, exportadas

Por camioén y chofer: paradas, tiempos, km,

Por viaje, mensual

novedades, cobros en sitio

cliente

0-30, 31-40, 41-50, més de 50 dias; por vendedor y

Cobros base, % aplicado, mora, excepciones, total
por moneda

Produccion del dia, existencias criticas, calle,

Diario

Semanal (Bs),
mensual ($)

En vivo

pedidos, viajes, cobranza

F. Formatos de hoy — campos del sistema

FORMATO O EXCEL DE HOY

Excel de produccion
(manguera)

Formato "Control de
produccién extrusién PVC"

Planificacion de inyeccion

Formato de ensamblaje

Aion Media Developers x Agro Industrias Plasticas, C.A.

COLUMNA O DATO

Fecha

Kilos producidos
Cantidad de rollos
Manguera, diametro
Peso promedio
Desperdicio

Mezcla

Consumo de materia prima

Consumo recuperado
Inventario de materia prima al dia

Cantidad de tubo

Peso, kilogramos
Numero de lote
Medida, espesor
Kilos a desperdicio
Turno, firmas

Maquina, articulo, unidades,
gramos, horas, kilos estimados

Conexion
Peso neto

Control de sacos

- confidencial

CAMPO DEL SISTEMA

Corrida - fecha

Corrida - kilos netos

Corrida - cantidad (rollos)

Corrida - articulo

Calculado: kilos + rollos, comparado con la referencia
Corrida - desperdicio (kg) = movimiento desperdicio
Corrida - % P100 / P80 — consumo repartido

Generado por receta = movimientos
consumo_produccion

Corrida - recuperado (kg) — movimiento recuperado
Existencias de AMPP (en vivo)

Corrida - cantidad (tubos)

Corrida - kilos netos

Corrida - lote

Corrida - articulo; espesor

Corrida - desperdicio

Corrida - turno, operador, usuario que registra

Planificacién (fuera del alcance actual); en el trimestre:
referencia de peso unitario y horas de la corrida

Orden de ensamblaje - producto
Linea - kilos (salida / retorno)

Linea - sacos
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FORMATO O EXCEL DE HOY COLUMNA O DATO

Total de kilogramos, total de

conexiones

Sobrantes

Quién pesd / quién contd

Foto del pedido (WhatsApp)  Cliente, productos, cantidades,

letra del vendedor

Nota de entrega (Profit 2K8) Numero, cliente, lineas, tres copias

Talonario de cobranza Numero de nota
Descuento aplicado
Forma de pago
Monto

Referencia

Firma e identificaciéon del cliente

Excel de comisiones Fecha de facturaciéon
Fecha de entrega

Fecha de pago

Dias entre entrega y pago

N° de factura, N° de cobro

Cliente, monto de la factura,

monto cancelado

Con o sin descuento

Banco

% de comision

Aion Media Developers x Agro Industrias Plasticas, C.A.
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CAMPO DEL SISTEMA

Linea - kilos, unidades

Linea tipo sobrante — movimiento retorno_sobrante
Linea - pesado por, contado por

Pedido - cliente, lineas (estructuradas, con existencia y
precio)

Nota - nimero, cliente, lineas; entrega con firma y hora en
lugar de la copia

Cobro - nota(s)

Cobro - descuento

Cobro - forma de pago

Cobro - monto y moneda

Cobro - referencia

Cobro - foto del comprobante; registrado por
Nota - fecha de emision

Nota - fecha y hora de entrega (firma)
Cobro - fecha

Calculado

Nota - niUmero; Cobro - nimero

Nota - cliente, total; Cobro - monto

Cobro - descuento
Cobro - banco

Regla de comision - % (por vendedor y linea); mora
calculada; excepcion autorizada

47



	Portada
	Ficha y contenido
	1. Resumen ejecutivo
	1.1 El encargo
	1.2 Diagnóstico en seis frases
	1.3 Lo que se propone
	1.4 Alcance: el trimestre y lo que sigue
	1.5 Resultados esperados
	1.6 Decisiones que necesitamos de Agroinplast
	1.7 Riesgos principales

	2. Documentación de la situación actual (as-is)
	2.1 La empresa
	2.2 Personas y roles
	2.3 Sistemas y registros actuales — qué vive dónde
	2.4 Producción hoy
	2.5 El ciclo de ensamblaje externo hoy
	2.6 Los datos actuales
	2.7 Ventas y cobranza hoy
	2.8 Dolores, priorizados
	2.9 Lo que ya existe y se reutiliza

	3. Ubicación de la planta — vista de Google Maps
	3.1 Dónde está
	3.2 Cómo está distribuida la empresa (según el cliente)
	3.3 La geografía del proceso

	4. Solución propuesta
	4.1 Principios
	4.2 Arquitectura
	4.3 Módulos
	4.4 Roles y permisos
	4.5 Datos: carga inicial y migración
	4.6 Pantallas por módulo
	4.7 Requisitos no funcionales

	5. Alcance del proyecto — por fases
	5.0 Cómo se fasea
	5.1 Fase 0 — Arranque (semanas 1–2 · 21 sep – 2 oct 2026)
	5.2 Fase 1 — Producción, inventario y catálogo web (semanas 3–13 · 5 oct – 18 dic 2026)
	5.3 Fases extras — ventas, despacho y cobranza (desde enero de 2027)
	5.4 Extra E4 — Portal de clientes (opcional, desde abril de 2027)
	5.5 Fuera del alcance en todas las fases
	5.6 Supuestos y dependencias
	5.7 Gobierno del proyecto

	6. Resolver producción
	6.1 Las cuatro áreas, como las verá el sistema
	6.2 El modelo: un libro de movimientos
	6.3 Recetas multinivel
	6.4 La corrida de producción
	6.5 Ensamblaje externo, paso a paso
	6.6 Reposición de materia prima
	6.7 Desperdicio, recuperado y segunda
	6.8 Conversiones que el sistema maneja
	6.9 Reportes de producción
	6.10 Migración y arranque
	6.11 Preguntas abiertas de producción
	6.12 Ejemplos numéricos

	7. Roadmap
	7.1 Calendario
	7.2 Hitos y entregables
	7.3 Lo que Agroinplast entrega, y cuándo
	7.4 Riesgos del calendario
	7.5 Después del proyecto
	7.6 Esfuerzo estimado
	7.7 Capacitación y adopción
	7.8 Criterios de éxito a 90 días del corte (18 dic 2026 → marzo 2027)

	Anexos
	A. Glosario
	B. Documentos fuente
	C. Preguntas abiertas consolidadas
	D. Marco fiscal (referencia)
	E. Catálogo de reportes
	F. Formatos de hoy → campos del sistema


